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 Anotace 
Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro stavbu bytového domu Atlas 
v Ostravě. Součástí této bakalářské práce je řešení tepelně technického posouzení vybraných 
konstrukcí a technologického postupu provádění zemních prací. 
Tepelně technické posouzení je zaměřeno na posouzení konstrukcí, které oddělují 
interiér bytového domu od exteriéru, dále je zde řešena problematika konstrukčního detailu 
z hlediska tepelné techniky. 
Technologický postup je zaměřen na způsob provádění zemních prací. Řeší také návrh 
strojů pro těžbu, dopravu a časový postup provádění zemních prací. 
  Bytový dům je obdélníkového půdorysu. Střecha je plochá jednoplášťová. Nosný 
systém je zděný z cihel Porotherm. Bytový dům je zcela podsklepený. 
 
 
Annotation 
 
This bachelor thesis solves design documentation for construction of apartment 
building in Ostrava Atlas. Part of this work is the solution of the technical assessment of 
selected thermal structure and technological process of arranging ground works. 
 
 Thermal assessment aims on the assessment of structure that separates the interior of 
the apartment building from the exterior, there is also dealt with issues of structural detail for 
thermal technology. 
 
 Technological process is focused on the implementation modalities of ground works. 
Also solves the design of machines for mining, transport and time line arranging ground 
works. 
 The apartment house has a rectangular floor plan. The roof is flat with single casing. 
The supporting system is walled with bricks Porotherm. Apartment house is fully cellared. 
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1. Úvod bakalářské práce 
 
Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro stavbu bytového domu Atlas 
v Ostravě. Součástí této bakalářské práce je řešení tepelně technického posouzení vybraných 
konstrukcí a technologického postupu provádění zemních prací. 
 
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část pozemní stavby, 
která obsahuje výkresovou část. Druhá část je technologická, která obsahuje průvodní zprávu, 
souhrnnou technickou zprávu, zprávu organizace výstavby, technickou zprávu, tepelně 
technické posouzení, technologický postup provádění zemních prací, rozpočet, časové 
plánování a technickou zprávu k zařízení staveniště. 
 
Tepelně technické posouzení je zaměřeno na posouzení konstrukcí, které oddělují 
interiér bytového domu od exteriéru, dále je zde řešena problematika konstrukčního detailu 
z hlediska tepelné techniky. 
 
  Technologický postup je zaměřen na způsob provádění zemních prací. Řeší také návrh 
strojů pro těţbu a dopravu, časový postup provádění zemních prací. 
 
 Bytový dům je obdélníkového půdorysu. Střecha je plochá jednoplášťová. Nosný 
systém je zděný z cihel Porotherm. Bytový dům je zcela podsklepený. 
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A. Průvodní zpráva 
 
1. Identifikační údaje o stavbě [15] 
Název akce: Bytový dům Atlas 
Místo stavby: Hlavní 10, 708 00 Ostrava – Poruba 
Parcela číslo: 1250 
Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Stavební úřad: Ostrava – Poruba 
Investor a vlastník pozemku: město Ostrava, Sokolská 7, 712 00 Ostrava 
Dodavatel stavby: Globalstav, stavebně – obchodní spol. s r.o., Matiční 35, 712 00 Ostrava 
Projektant: Karel Malík 
Spolupráce na projektu: 
Stavební část: Karel Malík 
Statika: 
Technika prostředí staveb: 
Poţární ochrana: 
Elektroinstalace: 
2. Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů [15]  
Mapové podklady: 
- katastrální mapa 1 : 2000 
- výškopisné a polohopisné zaměření 1 : 500 
- inţenýrsko-geologický a radonový průzkum 
14 
 
Ostatní podklady: 
- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace 
- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 
předpisů 
- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných poţadavcích na výstavbu  
 
3. Základní údaje charakterizující stavbu [15] 
Investor si objednal projekt pro stavební povolení novostavby bytového domu Atlas 
(8 bytů). Projekt byl vyhotoven na základě architektonické studie. 
a) Charakteristika území stavby 
  Stavební parcela č. 1250 o celkové výměře 2608 m2 se nachází v katastrálním území 
Ostrava – Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Hlavní (asfaltová komunikace o šířce 7,5 m).  
Parcela je situována v mírně svaţitém území (severní a jiţní svah s převýšením 1,8 m). 
Pozemek je zatravněný. Základová půda je tvořena štěrkovitými a štěrko jílovými hlínami 
pevné konzistence. V rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina spodní vody 
v úrovni -4,000 m. Hladina podzemní vody je hluboko pod základovou spárou, 
tudíţ nevyţaduje zvláštní pozornost. Pozemek není ohraničen oplocením.  
b) Urbanistické řešení 
Objekt bytového domů Atlas je situován v obytné zóně Ostrava – Poruba. Poloha 
budovy je určena regulační uliční čárou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je rovnoběţná 
k ose komunikace (Hlavní). Vjezd na pozemek navazuje na parkovací stání pro 7 osobních 
automobilů. Pěší vchod je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 
c) Architektonické a dispoziční řešení 
Půdorys objektu bytového domu Atlas je ve tvaru obdélníku. Budova je třípodlaţní 
s plochou střechou a je zcela podsklepená. Vstup do objektu je ze severní strany objektu, 
vstupujeme do něj přes vstupní schodiště, které vede do prostoru zádveří, kde se nachází 
schodišťový prostor. Za zádveřím je umístěna chodba a s této chodby se vchází 
do jednotlivých bytů (vţdy 2 byty na podlaţí). V zádveří v přízemí jsou umístěny poštovní 
schránky. V kaţdém podlaţí jsou dva byty, a to byt 3+1 a byt 2+1. V kaţdém bytě se nachází 
15 
 
 kuchyň s lodţií a  pokoj s balkónem. Ve střeše je osazen výlez na střechu, který je umístěn 
v místnosti zádveří. V suterénu má kaţdý byt místnost pro úschovu věcí, 
dále jsou zde umístěny prádelny, kočárkárna a kotelna. Hmotné řešení vícepodlaţní budovy 
s plochou střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby, rodinnými 
a bytovými domy. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením. 
d) Stavební a konstrukční řešení 
Objekt je zděný (konstrukční systém POROTHERM). Střecha plochá jednoplášťová. 
Stropy jsou tvořeny z keramobetonových nosníků a vloţek Miako. Schodiště je ŢB, 
monolitické s keramickým obkladem. Příčky jsou zděné (konstrukční systém POROTHERM). 
Součástí realizace objektu bytového domu Atlas je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 
Před započetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty zařízení 
staveniště – kancelář, soc. zařízení, šatny a skladovací prostory pro potřebu pracovníků 
a plynulého postupu výstavby. 
Staveniště se nachází v zóně, která je připravena pro výstavbu, proto zde byl proveden 
i geologický průzkum. Parcela je situována v mírně svaţitém území (severní a jiţní svah 
s převýšením 1,8 m). Vrchní vrstvu tvoří ornice do hloubky 30 cm. Celkové geologické 
prostředí je stabilní aţ do hloubky 5 m. Spodní voda se nachází ve hloubce -4,000 m 
pod terénem bez agresivních chemických sloţek, nenarušuje tedy konstrukci základů 
a nebude ovlivňovat výkopové práce, proto není nutné navrhnout opatření proti spodní vodě. 
Všechny inţenýrské sítě, které jsou uvedeny v podkladech správců sítí pro stavební 
práce, nezasahují do prostoru staveniště. Všechny sítě jsou umístěny pod nebo vedle místní 
komunikace ul. Hlavní. Před započetím výkopových prací musí být pracovníky správců 
inţenýrských sítí vytyčena podzemní vedení inţenýrských sítí. 
 
4. Splnění požadavků dotčených orgánů [15] 
Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 
známé poţadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou na 
základě jejich poţadavků následně doplněny. 
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5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [15] 
V projektové dokumentaci budou předloţeny obecné poţadavky na výstavbu – dle 
vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických poţadavcích 
na výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
6. Údaje o splnění územních regulativů [15] 
Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle územního plánu. 
 
7. Věcné a časové vazby stavby na okolí a související investice [15] 
Podmínkou pro kolaudaci je napojení objektu na inţenýrské sítě. V rámci realizace 
musí být řešeno odvedení dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch do kanalizační 
přípojky. Stavební dvůr a dočasné skládky budou realizovány na stavebním pozemku. 
Na stavbě bude veden stavební deník a vykonáván pravidelný stavební dozor. Všichni 
pracovníci na stavbě budou proškoleni dle platných bezpečnostních předpisů.  
 
8. Členění stavby [15] 
Stavba je rozdělena na objekty: 
SO 01 – BYTOVÝ DŮM 
SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 03 – PŘÍPOJKA KANALIZACE, PLYNU, VODY A ELEKTŘINY 
SO 04 – TERENNÍ ÚPRAVY 
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9. Předpokládána lhůta výstavby a popis postupu výstavby [15] 
Dokončení projektu stavby: květen 2011 
Zahájení stavby: březen 2012 
Ukončení stavby: září 2012 
Postup prací 
- Skrývka ornice, výkop pro základy. Převzetí základové spáry. 
- Betonáţ základů včetně podkladního betonu. Převzetí základové desky. 
- Hydroizolace spodní stavby, zdění svislých nosných konstrukcí 1. PP včetně osazení 
překladů. 
- Sestavení stropů nad 1. PP, betonáţ stropu, ztuţujícího věnce a ŢB schodiště. 
- Zásypy. 
- Zdění svislých konstrukcí v 1. NP včetně osazení překladů. 
- Sestavení stropů nad 1. NP, betonáţ stropu, ztuţujícího věnce a ŢB schodiště. 
- Zdění svislých konstrukcí v 2. NP včetně osazení překladů. 
- Sestavení stropů nad 2. NP, betonáţ stropu, ztuţujícího věnce a ŢB schodiště. 
- Zdění svislých konstrukcí v 3. NP, včetně osazení překladů. 
- Sestavení stropu nad 3. NP, betonáţ stropu, ztuţujícího věnce a ŢB schodiště. 
- Vyzdění atiky nad stropem 3. NP. 
- Sestavení jednotlivých vrstev střešního pláště. 
- Kompletace schodiště. 
- Osazení výplní otvorů- Instalace, rozvody TZB. 
- Provedení omítek, obkladů a podlahových vrstev. 
- Oplechování konstrukcí, vnější terénní úpravy. 
 
10. Péče o životní prostředí [15] 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku, případně 
předány organizaci zabývající se převozem, tříděním a likvidaci odpadu. Odpady vzniklé 
provozem objektu budou odváţeny organizací OZO Ostrava. V čase od 22.00 hod. do 5.00 
hod. budou veškeré stavební práce na stavbě pozastaveny s ohledem na dodrţování nočního 
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klidu. Veškerá mechanizace vyjíţdějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických 
nečistot tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace v ulici Hlavní.  Dispoziční řešení, 
poloha a velikost oken a skladba obvodového pláště budovy jsou navrţeny s ohledem 
na minimalizaci tepelných ztrát objektu. [14] 
 
11. Požární ochrana [15] 
Není předmětem projektu.  
12. Technické zařízení budovy [15] 
KANALIZACE – splaškové vody budou napojeny na veřejnou kanalizační síť v ul. Hlavní. 
Dešťová voda bude svedena taktéţ do veřejné kanalizační sítě v ul. Hlavní. Materiál 
veškerých trubních rozvodů bude s plastu DN 150 mm. 
VODOVOD – napojení na veřejnou vodovodní síť v ul. Hlavní. Vodoměrná sestava bude 
navrţena v suterénu. Rozvody plastové s tepelnou izolací DN 50 mm. 
PLYNOVOD – Napojení na veřejnou plynovodní síť v ul. Hlavní. HUP je ve skříňce 
u objektu. Přívod k turbokotli a sporáku v kuchyni. Rozvody ocelové DN 40 mm. 
VYTÁPĚNÍ – bude teplovodní, napojeno na plynový turbokotel se samostatným přívodem 
vzduchu a odvodem spalin. 
Ohřev teplé vody je součástí turbokotle. 
ELEKTŘINA – napojení na veřejnou sít pomocí kabelu cyky 4B 16 mm. [14] 
 
13. Orientační a statistické údaje o stavbě [15] 
Zastavěná plocha: 337 m2 
Obestavěný prostor: 3699 m3 
Podlahová plocha celkem:  1100 m2 
Celkové náklady stavby: 14,5 mil. Kč 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [15] 
a) Zhodnocení staveniště 
  Stavební parcela č. 1250 o celkové výměře 2608 m2 se nachází v katastrálním území 
Ostrava – Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Hlavní (asfaltová komunikace o šířce 7,5 m).  
Parcela je situována v mírně svaţitém území (severní a jiţní svah s převýšením 1,8 m). 
Pozemek je zatravněný. Základová půda je tvořena štěrko-jílovými hlínami 
pevné konzistence. V rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina spodní vody 
v úrovni - 4,000 m. Hladina podzemní vody je hluboko pod základovou spárou 
tudíţ nevyţaduje zvláštní pozornost. Pozemek není ohraničen oplocením.  
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Objekt bytového domů Atlas je situován v obytné zóně Ostrava – Poruba. Poloha 
budovy je určena regulační uliční čárou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je rovnoběţná 
k ose komunikace (Hlavní). Vjezd na pozemek navazuje na parkovací stání pro 7 osobních 
automobilů. Pěší vchod je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 
  Půdorys objektu bytového domu Atlas je ve tvaru obdélníku. Budova je třípodlaţní 
s plochou střechou a je zcela podsklepená. Vstup do objektu je ze severní strany objektu, 
vstupujeme do něj přes vstupní schodiště, které vede do prostoru zádveří, kde se nachází 
schodišťový prostor. Za zádveřím je umístěna chodba a s této chodby se vchází 
do jednotlivých bytů (vţdy 2 byty na podlaţí). V zádveří v přízemí jsou umístěny poštovní 
schránky. V kaţdém podlaţí jsou dva byty, a to byt 3+1 a byt 2+1. V kaţdém bytě 
se nachází kuchyň s lodţií a  pokoj s balkónem. Ve střeše je osazen výlez na střechu, který je 
umístěn v místnosti zádveří. V suterénu má kaţdý byt místnost pro úschovu věcí, 
dále jsou zde umístěny prádelny, kočárkárna a kotelna. Hmotné řešení vícepodlaţní budovy 
s plochou střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými 
a bytovými domy. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením. 
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c) Stavebně technické řešení 
1. Základy 
  Na základě provedeného inţenýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 
pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého 
betonu C20/25. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 100 mm 
na kaţdou stranu. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. 
Podkladní betony (C20/25 tloušťky 100 mm + výztuţ kari síť 100/100 mm, ø 6mm) jsou 
navrţeny na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 200 mm. 
  
2. Konstrukční systém 
Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ na tepelně 
izolační maltu POROTHRM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové 
a rohové). Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihel POROTHERM 30 P+D na maltu 
POROTHEM CB. [6] 
3. Stropy 
Stropní konstrukce nad všemi podlaţími je tvořena z keramobetonových nosníků 
POROTHERM POT 160x175 mm a vloţek Miako 23/50 PTH a 23/62,5 PTH, v místě 
balkonu a pod hmotnými příčkami jsou navrţeny doplňkové vloţky Miako 8/50 PTH a 8/62,5 
PTH, které jsou zalévané betonem a vyztuţeny kari sítí. Tloušťka stropu 270 mm, beton 
C25/30. Rozpětí stropů v objektu je 4,5 m; 6 m a 7,25 m. 
  Po obvodě stropní desky bude proveden ţelezobetonový monolitický věnec výšky 
270 mm s věncovkou Porotherm 23,5 s vloţenou tepelně izolační deskou EPS tl. 100 mm. 
Uvnitř desky bude nad nosnými stěnami rovněţ vytvořen ţelezobetonový věnec. [6] 
4. Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 
schodištěm. Nosnou konstrukci stupňů tvoří ţelezobetonová monolitická deska tloušťky 
170 mm (1x zalomená). Rozměry stupňů v 1., 2. a 3.NP jsou 165/300 mm a v suterénu je 
168/300 mm. [5] 
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5. Zastřešení 
Plochá střecha bude řešena, jako jednoplášťová s  klasickým pořadím vrstev, nad její 
úrovní je vytaţena atika. Střecha je odvodněna do dvou vnitřních vyhřívaných vpustí. Spád 
střechy je s minimálním sklonem 2%. 
6. Vnější plochy 
  Podél objektu je navrţen okapový chodník o šířce 500 mm s Presbetonu 
500x50x19 mm. Spád 2% od objektu. Vstup na pozemek je realizován ze severní strany 
z chodníku ze zámkové dlaţby. Pěší chodník je oddělen od mobilní komunikace pruhem 
zeleně. Na pozemku bude také vybudováno parkoviště ze zámkové dlaţby (7 parkovacích 
míst), vjezd na parkoviště je realizován ze severní strany. Celé okolí stavby bude osázeno 
nízkou i vzrostlou zelení. 
d) Napojení stavby na technické infrastruktury 
KANALIZACE – splaškové vody budou napojeny na veřejnou kanalizační síť v ul. Hlavní. 
Dešťová voda bude svedena taktéţ do veřejné kanalizační sítě v ul. Hlavní. Materiál 
veškerých trubních rozvodů bude s plastu DN 150 mm. 
VODOVOD – napojení na veřejnou vodovodní síť v ul. Hlavní. Vodoměrná sestava bude 
navrţena v suterénu. Rozvody plastové s tepelnou izolací DN 50 mm. 
PLYNOVOD – napojení na veřejnou plynovodní síť v ul. Hlavní. HUP je ve skříňce 
u objektu. Přívod k turbokotli a sporáku v kuchyni. Rozvody ocelové DN 40 mm. 
VYTÁPĚNÍ – bude teplovodní napojeno na plynový turbokotel se samostatným přívodem 
vzduchu a odvodem spalin. 
Ohřev teplé vody je součástí turbokotle. 
ELEKTŘINA – napojení na veřejnou síť pomocí kabelu cyky 4B 16 mm. 
e) Řešení dopravní infrastruktury 
Vstup na pozemek je realizován ze severní strany z chodníku ze zámkové dlaţby. Pěší 
chodník je oddělen od mobilní komunikace pruhem zeleně. Na pozemku bude 
také vybudováno parkoviště ze zámkové dlaţby (7 parkovacích míst), vjezd na parkoviště 
je realizován ze severní strany. 
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f) Vliv stavby na ţivotní prostředí 
Vytápění bude teplovodní, napojeno na plynový turbokotel se samostatným přívodem 
vzduchu a odvodem spalin. Odkouření bude vyvedeno nad střechou. Splaškové vody budou 
napojeny na veřejnou kanalizační síť v ul. Hlavní. Dešťová voda bude svedena taktéţ 
do veřejné kanalizační sítě v ul. Hlavní. Stavební suť, stavební materiály apod. budou 
odvezeny na nejbliţší řízenou skládku dle příslušných předpisů – zajistí dodavatelská firma. 
K ukládání odpadků bude slouţit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace 
pevného domovního odpadu v obci. Při dodrţení projektu, všech souvisejících norem 
a správného provedení všech prací, nebude stavba vykazovat ţádné negativní vlivy na ţivotní 
prostředí. 
g) Bezbariérové řešení stavby 
Objekt není přístupný bezbariérově, protoţe se v něm nenachází byty pro imobilní 
osoby. 
h) Průzkumy a měření 
Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace 
a zaměření projektantem. 
i) Geodetické podklady 
Katastrální mapa 1 : 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 
j) Členění stavby 
SO 01 – BYTOVÝ DŮM 
SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 03 – PŘÍPOJKA KANALIZACE, PLYNU, VODY A ELETŘINY 
SO 04 – TERENNÍ ÚPRAVY 
k) Vliv stavby na okolí 
Stavební úpravy nebudou mít na okolí ţádný podstatný vliv. 
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l) Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 
Při realizaci musí být dodrţován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (309/2006 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy 
dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět zvláštní 
pracovní úkony, vyţadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 
vykonávat. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010). Pro kotelny platí 
ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita [15] 
Není předmětem projektu.  
 
3. Požární bezpečnost [15] 
Není předmětem projektu.  
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [15] 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Na stavbě budou 
pouţity běţné technologie, které neohroţují ţivotní prostředí. Se vzniklými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění předešlých předpisů. 
Vytříděný stavební odpad je nutné likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 
uloţením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci 
stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky 
č. 381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
Zásady pro nakládání s odpady 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
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- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skladování 
 
5. Bezpečnost při užívání [15] 
Stavební úpravy bezpečnost při uţívání negativně neovlivní. Provede se provizorní oplocení 
staveniště. Bezpečnost při uţívání nebude ohroţena. [14] 
 
6. Ochrana proti hluku [15] 
Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny a obvodovým 
pláštěm. [14] 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla [15] 
Tepelné izolace budou splňovat poţadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat poţadavky normy ČSN 73 0540 – 2 a měrnou energetickou spotřebu 
dle Vyhlášky 291/2001. [14] 
 
8. Ochrana stavby před vnějšími škodlivými vlivy [15] 
V dané lokalitě nevznikají zásadní vnější vlivy omezující řešenou stavbu. [14] 
 
9. Ochrana obyvatelstva [15] 
Provede se provizorní oplocení staveniště. [14] 
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C. Situace stavby: 
Viz dokumentace stavební části výkres č. C 1.1 
 
D. Dokladová část 
Samostatná část projektové dokumentace. 
 
E. Zásady organizace výstavby 
 
1. Charakteristika staveniště [15] 
Stavební parcela č. 1250 o celkové výměře 2608 m2 se nachází v katastrálním území 
Ostrava – Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Hlavní (asfaltová komunikace o šířce 7,5 m). 
Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouţí 
pro zařízení staveniště. Charakter stavby bude vyţadovat vybudování staveništní komunikace 
s točným místem. Stavební prostor (staveniště) bude ohraničen mobilním oplocením 
jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná 
a domluví investor sám s příslušným městským úřadem.  
Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 
materiálu na stavbu je moţné pouţít běţné dopravní prostředky vhodné k přepravě stavebního 
materiálu. 
 
2. Inženýrské sítě a jiná zařízení [15] 
Pozemkem nebudou procházet ţádné inţenýrské sítě, které by zasahovaly 
do staveniště, proto není potřeba provést jejich přeloţení nebo opatření ochrannými 
konstrukcemi. [14] 
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3. Napojení staveniště na energie [15] 
Investor umoţní dodavateli stavebních prací napojit se staveništními přípojkami 
na veřejné inţenýrské sítě vody, elektřiny a kanalizace. Úhrada se bude účtovat na základě 
samostatné dohody, která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. [14] 
 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví [15] 
Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Vzhledem k charakteru 
prací je nutno dodrţovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby.  
Při provádění stavebních a montáţních prací je třeba dodrţovat ustanovení nařízení 
vlády č. 362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. Zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nařízení vlády 
č. 591/2006 o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na staveništích. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat dodrţení práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou. [14] 
 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
[15] 
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
 
6. Zařízení staveniště [15] 
Pro zařízení staveniště budou pouţity provizorní dočasné objekty – mobilní buňky, 
staveništní kontejner a kontejner na stavební suť. Část materiálů bude na staveništi 
skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude na staveništi uskladněn 
krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií. Další část 
materiálů bude uskladněna ve staveništním prostoru, který určí správce objektu. Toto místo 
bude po ukončení stavby uvedeno do původního stavu. 
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7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení [15] 
Pouţité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky a kontejnery 
nevyţadující základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky 
a kontejnery odvezeny. Uvedené stavby zařízení staveniště postavené na staveništi areálu 
investora nevyţadují povolení ani ohlášení. 
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [15] 
Na stavbě musí být pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být 
vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které zodpovídá dodavatel. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů. Staveništní 
mechanizmy musí být zabezpečeny proti moţné manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně 
dodrţovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanizmů, překládání materiálů 
apod. 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 
výstavby dodrţovat základní poţadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. nařízení vlády o bliţších 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky dále zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
9. Vliv stavby na životní prostředí [15] 
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, například recyklací nebo uloţením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých 
komunikačních ploch, případné znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, 
které jsou součástí staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečistěné. Je zakázáno během 
výstavby znečisťovat ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod.  
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Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat nařízení vlády 
č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 
předpisů, dle § 12 musí být dodrţeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním 
prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací 
musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. V čase od 22.00 hod. do 5.00 hod. 
budou veškeré stavební práce na stavbě pozastaveny z důvodu dodrţování nočního klidu. 
Veškerá mechanizace vyjíţdějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických nečistot 
tak, aby nedocházelo ke znečistění komunikace v ulici Hlavní. 
   
10. Orientační lhůta výstavby [15] 
Lhůta výstavby je 30 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem 
dle finančních moţností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště 
je dodavatel povinen stanoviště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 
dokumentace. 
 
Předpokládané zahájení stavby: 3/2012 
Předpokládané ukončení stavby: 9/2012 
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F. Dokumentace stavby 
1. Pozemní (stavební objekty) 
1.1 Architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení 
1.1.1 Technická zpráva 
 
a) Identifikační údaje [15] 
1.  Identifikační údaje stavby 
Název akce: Bytová dům Atlas 
Místo stavby:  Hlavní 10, 708 00 Ostrava – Poruba 
Parcela číslo: 1250 
Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Stavební úřad: Ostrava – Poruba 
2.  Identifikační údaje investora 
Investor: město Ostrava, Sokolská 7, 712 00 Ostrava 
3.  Identifikační údaje projektanta 
projektant: Karel Malík 
zodp. projektant: Ing. Pavel Vlček 
4.  Identifikační údaje dodavatele stavby 
Dodavatel stavby: Globalstav, stavebně – obchodní spol. s r.o., Matiční 35, 712 00 Ostrava 
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b) Základní údaje charakterizující stavbu [15] 
 Investor si objednal projekt pro stavební povolení novostavby bytového domu Atlas 
(8 bytů). Projekt byl vyhotoven na základě architektonické studie v souladu s urbanistickými 
regulativy města Ostravy. 
1. Urbanistické řešení  
Objekt bytového domů Atlas je situován v obytné zóně Ostrava – Poruba. Poloha 
budovy je určena regulační uliční čárou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je rovnoběţná 
k ose komunikace (Hlavní). Vjezd na pozemek navazuje na parkovací stání pro 7 osobních 
automobilů. Pěší vchod je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Objekt splňuje 
závazné pokyny zadané regulačním plánem. 
2. Architektonické a dispoziční řešení 
Půdorys objektu bytového domu Atlas je ve tvaru obdélníku. Budova je třípodlaţní 
s plochou střechou a je zcela podsklepená. Vstup do objektu je ze severní strany objektu, 
vstupujeme do něj přes vstupní schodiště, které vede do prostoru zádveří, kde se nachází 
schodišťový prostor. Za zádveřím je umístěna chodba a s této chodby se vchází 
do jednotlivých bytů (vţdy 2 byty na podlaţí). V zádveří v přízemí jsou umístěny poštovní 
schránky. V kaţdém podlaţí jsou dva byty, a to byt 3+1 a byt 2+1. V kaţdém bytě se 
nachází kuchyň s lodţií a  pokoj s balkónem. Ve střeše je osazen výlez na střechu, který je 
umístěn v místnosti zádveří. V suterénu má kaţdý byt místnost pro úschovu věcí, dále jsou 
zde umístěny prádelny, kočárkárna a kotelna. Hmotné řešení vícepodlaţní budovy s plochou 
střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými a bytovými 
domy. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením. 
3. Stavební a konstrukční řešení 
Objekt je zděný (konstrukční systém POROTHERM). Střecha plochá jednoplášťová. 
Stropy jsou tvořeny z keramobetonových nosníků a vloţek Miako. Schodiště je ŢB 
monolitické s keramickým obkladem. Příčky jsou zděné (konstrukční systém POROTHERM). 
Součástí realizace objektu bytového domu Atlas je zahradní úprava, komunikace a oplocení.  
Před započetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty zařízení 
staveniště – kancelář, soc. zařízení, šatny a skladovací prostory pro potřebu pracovníků 
a plynulého postupu výstavby.  
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Staveniště se nachází v zóně, která je připravena pro výstavbu, proto zde byl proveden 
i geologický průzkum. Parcela je situována v mírném svaţitém území (severní a jiţní svah 
s převýšením 1,8 m). Vrchní vrstvu tvoří ornice do hloubky 30 cm. Celkové geologické 
prostředí je stabilní aţ do hloubky 5 m. Spodní voda se nachází ve hloubce -4,000 m 
pod terénem bez agresivních chemických sloţek, nenarušuje tedy konstrukci základů 
a nebude ovlivňovat výkopové práce, proto není nutné navrhnout opatření proti spodní vodě.  
Všechny inţenýrské sítě, které jsou uvedeny v podkladech správců sítí pro stavební 
práce, nezasahují do prostoru staveniště. Všechny sítě jsou umístěny pod nebo vedle místní 
komunikace ul. Hlavní. Před započetím výkopových prací musí být pracovníky správců 
inţenýrských sítí vytyčena podzemní vedení inţenýrských sítí. 
 
c) Orientační statistické údaje o stavbě [15] 
Zastavěná plocha: 337 m2 
Obestavěný prostor: 3699 m3 
Podlahová plocha celkem:  1100 m2 
Celkové náklady stavby: 14,5 mil. Kč 
 
d) Stavebně technické řešení [15] 
1. Příprava území a zemní práce 
Před zahájením výkopových prací bude v rozsahu cca 100 % pozemku provedeno 
strojní sejmutí ornice o mocnosti 0,3 m, která bude deponována nakládačem na oddělené 
skládce tak, ţe ji bude moţno vyuţít k následným rekultivacím. Vytyčení vnějšího obvodu 
objektu bude provedeno pomocí laviček, které se umístí cca 1,5 m od obrysu výkopu, 
tak aby nedošlo k jejich poškození, či vychýlení během výkopových prací.  
Vlastní výkopy budou provedeny rýpadlem s hloubkovou lopatou z okraje stavební 
jámy. Po provedení hrubých výkopů dojde k ručnímu dočištění a upravení výkopů. Výkopy 
budou provedeny do hloubky -3,420 m v celé ploše objektu. V místech základových pásů 
budou provedeny výkopy (rýhy) svislé nezapaţené o hloubce 300 mm. Hlavní výkopová jáma 
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je svahována (spád 1:0,9). Zemina bude zčásti deponována v blízkosti stavby (na zásypy), 
přebytek bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem v Ostravě. Na hutněné zásypy 
bude dovezen netříděný štěrkopísek. [5] 
2.  Základy a podkladní betony 
Na základě provedeného inţenýrsko geologického průzkumu jsou podmínky 
pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého 
betonu C20/25. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 100 mm 
na kaţdou stranu. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. 
Jako izolace proti zemní vlhkosti budou pouţity modifikované asfaltové pásy tl. 4 mm, 
které se pouţijí na vodorovné i svislé izolace. Geologickým průzkumem bylo zjištěno, 
ţe základovou spáru neovlivňuje spodní voda. Hloubka základů je v dostatečné hloubce proti 
zamrznutí. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 100 mm + výztuţ kari síť 100/100 mm, 
ø 6 mm) jsou navrţeny na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 200 mm. [5] 
3. Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ na tepelně 
izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové 
a rohové). Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihel POROTHERM 30 P+D na maltu 
POROTHERM CB. [6] 
4. Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce nad všemi podlaţími je tvořena z keramobetonových nosníků 
POROTHERM POT 160x175 mm a vloţek Miako 23/50 PTH a 23/62,5 PTH, v místě 
balkonu a pod hmotnými příčkami jsou navrţeny doplňkové vloţky Miako 8/50 PTH a 8/62,5 
PTH, které jsou zalévané betonem a vyztuţeny kari sítí. Tloušťka stropu 270 mm, beton 
C25/30. Rozpětí stropů v objektu je 4,5 m; 6 m a 7,25 m. 
Po obvodě stropní desky bude proveden ţelezobetonový monolitický věnec výšky 
270 mm s věncovkou Porotherm 23,5 s vloţenou tepelně izolační deskou EPS tl. 100 mm. 
Uvnitř desky bude nad nosnými stěnami rovněţ vytvořen ţelezobetonový věnec. [6] 
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5. Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 
schodištěm. Nosnou konstrukci stupňů tvoří ţelezobetonová monolitická deska tloušťky 
170 mm (1x zalomená). Mezipodesta je uloţena na vnitřní schodišťové stěně s výztuţí kolmo 
na výztuţ šikmé desky. V úrovni stropu je schodišťová deska kotvena do zesílené stropní 
konstrukce (3 x POT nosníky a sníţená vloţka Miako pro vyvedení výztuţe).  Stupně jsou 
nabetonovány (B20/25) s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové tyčové s dřevěnou 
výplní. [5], [6] 
6.  Plochá střecha 
Plochá střecha bude řešena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev, nad její 
úrovní je vytaţena atika. Střecha je odvodněna do dvou vnitřních vyhřívaných vpustí 
s minimálním sklonem 2%. 
Skladba ploché střechy: 
- nosná konstrukce: PTH strop, tl. 270 mm. 
- spádová vrstva: Perlitobeton, tl. 20 - 170 mm. 
- parotěsná vrstva: Sarnavap, tl. 0,2 mm. 
- tepelně izolační vrstva: Polydek, tl. 160 mm. 
- hydroizolační vrstva: Elastodek 40S, tl. 4 mm. 
 Výlez na střechu bude řešen pomocí vnitřního otvoru situovaného v místnosti zádveří 
o rozměrech 1340x1350 mm. Veškeré prostupy a atika budou oplechovány pozinkovaným 
plechem. [7] 
7. Komín 
Komín bude proveden z Schiedel tvarovek ABS 12L12 o rozměrech 350x830 mm. 
V nadstřešní části bude obezděn lícovým zdivem Klinker typ LP. Vytápění je navrţeno 
turbokotlem v m.č. 109.  
8. Příčky 
 V suterénu jsou navrţeny příčky zděné z keramických příčkovek POROTHERM 11,5 
P+D na maltu zdící POROTHERM CB. 
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 V ostatních podlaţích jsou navrţeny taktéţ příčky zděné z keramických příčkovek 
POROTHERM 11,5 P+D na maltu zdící POROTHERM CB dále mezi bytové akustické 
zděné příčky z keramických příčkovek POROTHERM 19AKU P+D na maltu zdící 
POROTHERM CB. 
  V prvním a druhém nadzemním podlaţím jsou navrţeny lehké balkonové zděné příčky 
z keramických příčkovek POROTHERM 8 P+D na maltu zdící POROTHERM CB. [6] 
9. Překlady 
 Překlady ve všech podlaţích budou tvořeny z keramobetonových překladů 
POROTHERM 23,8 pro otvory v nosných zdivech a u otvorů v příčkách budou pouţity 
keramobetonové překlady POROTHERM 11,5. [6] 
10. Podlahy 
 Podlahy jsou navrţeny dle hygienických norem a provozního poţadavku investora. 
Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz. Půdorysy podlaţí). 
Největší odchylka rovinatosti v místě pobytu osob, měřena na dvoumetrové lati, můţe činit 
max. 2 mm. V ostatních prostorách 5 mm. U všech podlah v celé tloušťce podlah je 
po obvodu stěn umístěn izolační pásek REGUPOL tl. 15 mm. Ve vlhkých provozech je nutné 
důsledně dbát na provedení přechodu hydroizolace z vodorovné na svislou konstrukci. 
Před provedením podlah je nutno osadit navrţené instalace dle projektu jednotlivých profesí. 
Přesná barevná a materiálová specifikace plovoucích podlah a dlaţby bude upřesněna 
při realizaci investorem. [5] 
11. Hydroizolace a parozábrana 
a) izolace proti zemní vlhkosti: Izolace z modifikovaného asfaltového pásu – BITAGIT 40 
dekor + penetrační nátěr z asfaltového laku ALP. 
b) hydroizolace podlah: Koupelny, WC a prádelny – profilovaná fólie DITRA s izolační 
rohoţí KERDI (podél stěn vytaţení izolace min. 200 mm na stěny) a s koutovým dilatačním 
profilem DILEX – EXE. 
c) plochá střecha: Hydroizolační vrstva – modifikovaný asfaltový pás ELASTODEK 40S,                
Parotěsná vrstva – difúzní folie Sarnavap 4000. 
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12. Tepelná izolace 
a) podlahy v suterénu: BASF Styrodur 3035 tl. 100 mm. 
b) podlahy v 1, 2 a 3 NP: deska polystyren EPS tl. 50 mm. 
c) plochá střecha: Polydek (je to kombinace expandovaného polystyrénu EPS a na horní 
vrstvu se pouţívají natavené nakašírované asfaltové pásy typu V13). 
13. Omítky 
a) vnitřní: zdiva a stropu POROTHERM: omítka POROTHERM UNIVERSAL 
b) vnější: skladba vrstev – cementový postřik + tepelně izolační omítka POROTHERM TO 
s vnější silikonovou omítkou BAUMIT tl. 3 mm (celková tloušťka 30 mm). Omítka ukončena 
na kotě +0,000. Po obvodu budovy od koty +0,000 k upravenému terénu navrţena soklová 
omítka MARMOLIT. [6] 
14.  Obklady 
 vnitřní: v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrţeny keramické 
obklady (poloha, velikost a rozsah viz výkresy podlaţí a legendy místností). Přesné určení 
barevného řešení a typu obkladu bude řešeno investorem v průběhu realizace stavby. [5] 
15. Truhlářské výrobky 
 Okna a dveře jsou dřevěné v profilaci EURO s hotovou povrchovou úpravou. 
16. Klempířské výrobky 
 Budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. 
17. Malby a nátěry 
a) vnitřní: malby stěn a stropů 2x Primalex PLUS - Odstín bude určen investorem. 
b) vnější: na penetrovaný podklad 2x fasádní akrylátová barva SANATHERM, odstín bílá 
č. 1250. 
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18. Větrání místností 
 Je navrţeno přirozené – okny (v místnostech je okno s nastavitelnou ventilační 
štěrbinou). Místnosti WC budou odvětrány vzduchotechnikou vyvedenou nad střechu. 
19. Venkovní úpravy 
 Podél objektu je navrţen okapový chodník o šířce 500 mm s Presbetonu 
50x500x19 mm. Spád 2% od objektu. Vstup na pozemek je realizován ze severní strany 
z chodníku ze zámkové dlaţby. Pěší chodník je oddělen od mobilní komunikace pruhem 
zeleně. Na pozemku bude také vybudováno parkoviště ze zámkové dlaţby (7 parkovacích 
míst), vjezd na parkoviště je realizován ze severní strany. Celé okolí stavby bude osázeno 
nízkou i vzrostlou zelení. [5] 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí [15] 
 Tepelné izolace budou splňovat poţadavky Vyhlášky č. 151/2001, všechny 
ochlazované konstrukce splňují poţadavky dle normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou 
spotřebu dle Vyhlášky č. 291/2001. [14] 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí [15] 
 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Na stavbě budou 
pouţity běţné technologie, které neohroţují ţivotní prostředí. Se vzniklými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění předešlých předpisů. 
Vytříděný stavební odpad je nutné likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 
uloţením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci 
stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky 
č. 381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů).  
 V čase od 22.00 hod. do 5.00 hod. budou veškeré stavební práce na stavbě 
pozastaveny z důvodu dodrţování nočního klidu. Veškerá mechanizace vyjíţdějící 
ze staveniště musí být očištěna od mechanických nečistot tak, aby nedocházelo ke znečištění 
komunikace v ulici Hlavní. [14]  
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Zásady pro nakládání s odpady 
Při provozu je nutné: 
- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skladování 
 
g) Dopravní řešení [15] 
 Pěší vstup ze zámkové dlaţby je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 
Parkovací místa budou navazovat na vjezd z ulice Hlavní a bude navrţeno 7 parkovacích 
míst. 
 
h) Obecné požadavky na výstavbu [15] 
 Při provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodrţovat veškeré související 
bezpečnostní normy a předpisy. Současně je nutno dodrţovat veškeré platné normy ČSN. 
Dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s nařízením vlády č. 591/2006. 
Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Navrţené materiály a zejména 
jejich pevnosti musí být dodrţeny a nesmí být překročeny. Kvalita zdících prvků musí být 
doloţena příslušnou atestací.  
 Změny a případné úpravy jsou moţné pouze za předpokladu, ţe budou projednány 
s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Nad stavbou bude dohlíţet osoba 
s poţadovanou kvalifikací a způsobilá dle zvláštních právních předpisů. Projekt nelze změnit 
bez vědomí projektanta stavby. Veškeré změny v navrţených konstrukcích je nutno 
konzultovat s projektantem a nové úpravy je nutno před závěrečnou kontrolní prohlídkou 
projednat s místně příslušným stavebním úřadem.  
 Projekt je zpracován pro účely vydání stavebního povolení bez detailních podrobností. 
Pro realizaci stavby je nutno vypracovat realizační dokumentaci stavby. 
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2. Tepelně technické posouzení 
 
2.1 Úvod k tepelně technickému posouzení 
 V této části bakalářské práce je řešeno tepelně technické posouzení vybraných 
konstrukcí a vybraného konstrukčního detailu. Důleţité je posouzení vybraných konstrukcí 
tak, aby byly dodrţeny poţadavky uvedené v normě ČSN 73 0540-2 z roku 2002 Tepelná 
ochrana budov. Tato norma stanovuje tepelně technické poţadavky pro správný návrh budov 
tak, aby byl zajištěn poţadovaný stav vnitřního prostředí při jejich uţívání. [12] 
 
Byly vybrány tyto konstrukce: 
Obvodová konstrukce, která byla posuzována na tyto tepelně technické poţadavky: 
- hodnota součinitele prostupu tepla 
- nejniţší vnitřní povrchová teplota konstrukce 
- kondenzace vodní páry ve stěně 
Střešní konstrukce, která byla posuzována na tyto tepelně technické poţadavky: 
- hodnota součinitele prostupu tepla 
- nejniţší vnitřní povrchová teplota konstrukce 
- kondenzace vodní páry ve střešním plášti 
Podlahová konstrukce na terénu, která byla posuzována na tyto tepelně technické poţadavky: 
- hodnota součinitele prostupu tepla 
- nejniţší vnitřní povrchová teplota konstrukce 
- tepelná jímavost podlah 
Konstrukční detail (detail atiky), který byl posuzován na tyto tepelně technické poţadavky: 
- nejniţší vnitřní povrchová teplota konstrukce 
- kondenzace vodní páry v detailu atiky 
 Všechny tyto konstrukce byly posuzovány v programu Teplo 2007 a Area 2007. 
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2.2 Výpočet vybraných konstrukcí a detailu 
 Výpočet vybraných konstrukcí a konstrukčního detailu byly prováděny v programu 
Teplo 2007 a Area 2007 viz příloha II Výstupy z programu Area 2007 a Teplo 2007 k tepelně 
technickému posouzení. [12] 
 
2.3 Technická zpráva k tepelně technickému posouzení 
 
2.3.1 Obecné informace o objektu 
 Jedná se o novostavbu bytového domu. Navrţený bytový dům je třípodlaţní 
zcela podsklepený objekt. V suterénu se nachází kotelna, prádelny a sklepní koje jednotlivých 
bytů. V nadzemních podlaţích se nacházejí byty.  
 Zastřešení je navrţeno jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukční systém je zděný 
s PTH tvárnic. 
 Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého betonu C20/25. Základové pásy 
obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 100 mm na kaţdou stranu. Hloubka základových 
pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. [5] 
 
2.3.2 Popis posuzovaných konstrukcí 
a) obvodová konstrukce 
 Obvodová konstrukce novostavby bytového domu je provedena ze zděné stěny 
s obvodových porothermových tvárnic PTH EKO+ 248/440/238 mm na maltu tepelně 
izolační PTH TM. Vnější omítka je tvořena z tepelně izolační omítky POROTHERM TO 
s povrchovou úpravou z vnější silikonové omítky BAUMIT. Vnitřní omítka je provedena 
z omítky POROTHERM UNIVERSAL. [6] 
Skladba obvodové konstrukce (od interiéru): 
- vnitřní povrchová úprava: omítka POROTHERM UNIVERSAl, tl. 15 mm 
- nosná konstrukce: POROTHERM tvárnice EKO+, tl. 440 mm 
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- vnější povrchová úprava: tepelně izolační omítka POROTHERM TO, tl. 30 mm 
- povrchová úprava vnější omítky: vnější silikonová omítka BAUMIT, tl. 3 mm 
b) střešní konstrukce 
 Střešní konstrukce je provedena z nosné stropní konstrukce z keramobetonových 
nosníků POROTHERM POT 160x175 mm a vloţek Miako 23/50 PTH a 23/62,5 PTH 
s povrchovou úpravou spodního líce stropu z vnitřní omítky POROTHERM UNIVERSAL. 
Na této stropní konstrukci bude provedena celistvá monolitická spádová vrstva 
z perlitobetonu  o proměnné tloušťce. Na tuto spádovou vrstvu se poloţí na sucho pryţové 
pásy parozábrany Sarnavap 4000 s přesahem na všech stranách (cca 50 mm), 
které se vzduchotěsně a parotěsně slepí parotěsnou páskou Sarnavap F. Poté se poloţí tepelně 
izolační vrstva Polydek (je to kombinace expandovaného polystyrénu EPS a na horní vrstvu 
se pouţívají natavené nakašírované asfaltové pásy typu V13). Poslední vrstva je tvořena 
modifikovanými asfaltovými pásy Elastodek 40S s přesahem na všech stranách (cca 150 mm), 
které se natavují k podkladu a ve spojích. [7] 
Skladba střešní konstrukce (od interiéru): 
- hydroizolační vrstva: Elastodek 40S, tl. 4 mm 
- tepelně izolační vrstva: Polydek, tl. 160 mm 
- parotěsná vrstva: Sarnavap 4000, tl. 0,2 mm 
- spádová vrstva: Perlitobeton, tl. 20 – 170 mm 
- nosná konstrukce: PTH strop, tl. 270 mm 
- ochranná vrstva: Omítka PTH UNIVERSAL, tl. 15 mm 
c) podlaha na terénu 
 Na vyztuţenou podkladní betonovou vrstvu budou poloţeny asfaltové pásy 
Bitagit S s přesahem na všech stranách (cca 150 mm), které se natavují k podkladu 
a ve spojích. Na tyto pásy bude poloţena tepelně izolační vrstva s desek BASF Styrodur 3035, 
poté se poloţí ochranná vrstva tepelně izolační vrstvy, která je tvořena z asfaltových pásů 
A 330 H poloţených na sucho s přesahem na všech stranách (cca 150 mm). Na tuto vrstvu 
se provede celistvá monolitická podkladní vrstva z betonové mazaniny. Na ni se poloţí 
nášlapná vrstva podlahy z keramické dlaţby kladená do tmele. [8] 
 
41 
 
Skladba podlahy na terénu (od interiéru): 
- nášlapná vrstva: keramická dlaţba, tl. 12 mm 
- spojovací vrstva: tmel, tl. 3 mm 
- podkladní vrstva: betonová mazanina, tl. 30 mm 
- hydroizolační (ochranná) vrstva: nepískovaná lepenka A 330 H, tl. 2 mm 
- tepelně izolační vrstva: BASF styrodur 3035, tl. 100 mm 
- hydroizolační vrstva: Bitagit S, tl. 4 mm 
d) doplňková konstrukce 
  Doplňková konstrukce je řešena konstrukčním detailem u ploché střechy, 
a to detailem atiky. 
 
2.3.3 Výpočet posuzovaných konstrukcí 
a) obvodová konstrukce 
Tato konstrukce bude posuzována v programu TEPLO 2007, a to na tyto poţadavky: 
1. Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) 
2. Teplotní faktor f,Rsi (-) 
3. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí: 
a) Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
b) Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
c) Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2 za rok 
 
Poznámka: 
Roční mnoţství zkondenzované vodní páry: Mc,a (kg/m2,rok) 
Roční mnoţství odpařitelné vodní páry: Mev,a (kg/m2,rok) 
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b) střešní konstrukce 
 
Tato konstrukce bude posuzována v programu TEPLO 2007, a to na stejné poţadavky 
jako u obvodové konstrukce. 
 
c) podlaha na terénu 
 
Tato konstrukce bude posuzována v programu TEPLO 2007, a to na tyto poţadavky: 
1. Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) 
2. Teplotní faktor f,Rsi (-) 
3. Pokles dotykové teploty dT10 (°C) 
 
Doplňková konstrukce – detail atiky 
Tato konstrukce bude posuzována v programu AREA 2007, a to na tyto poţadavky: 
1. Teplotní faktor f,Rsi (-) 
2. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí: 
a) Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
b) Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
c) Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2 za rok 
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2.3.4 Vyhodnocení posuzovaných konstrukcí 
 
 
Tab.1 Vyhodnocení posuzovaných konstrukcí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstrukce Poţadované hodnoty Vypočtené hodnoty Vyhodnocení 
Obvodová konstrukce 
U,N = 0,3 W/m
2
K U = 0,23 W/m
2
K Vyhoví 
f,Rsi,N = 0,793 f,Rsi = 0,945 Vyhoví 
Mc,N = 0,1 kg/m
2
 x rok Mc,a = 0,0554 kg/m
2
 x rok Vyhoví 
Mc,a = 0,0554 kg/m
2
 x rok Mev,a = 5,5884 kg/m
2
 x rok Vyhoví 
Střešní konstrukce 
U,N = 0,24 W/m
2
K U =  0,17 W/m
2
K Vyhoví 
f,Rsi,N = 0,793 f,Rsi = 0,960 Vyhoví 
Mc,N = 0,1 kg/m
2
 x rok Mc,a = 0,0089kg/m
2
 x rok Vyhoví 
Mc,a = 0,0089 kg/m
2
 x rok Mev,a = 0,0093 kg/m
2
 x rok Vyhoví 
Podlaha na terénu 
U,N = 0,38 W/m
2
 x rok U = 0,34 W/m
2
K Vyhoví 
f,Rsi,N = 0,808 f,Rsi = 0,917 Vyhoví 
dT10,N = 6,9 °C dt10 = 6,87  °C Vyhoví 
Detail atiky 
f,Rsi,N = 0,793 f,Rsi = 0,863 Vyhoví 
Mc,N = 0,1 kg/m
2
 x rok Mc,a = 0,000109 kg/m
2
 x rok Vyhoví 
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3. Technologický postup provádění zemních prací 
 
3.1 Základní informace o stavbě 
 Jedná se o novostavbu bytového domu. Navrţený bytový dům je třípodlaţní zcela 
podsklepený objekt. V suterénu se nachází kotelna, prádelny a sklepní koje jednotlivých bytů. 
V nadzemních podlaţích se nacházejí byty.  
 Zastřešení je navrţeno jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukční systém je zděný 
stěny s PTH tvárnic. 
 Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého betonu C20/25. Základové pásy 
obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 100 mm na kaţdou stranu. Hloubka základových 
pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. [5] 
                                                                                     
3.2 Geologické podmínky a založení stavby 
 Na území se nachází souvislá vrstva ornice v průměrné tloušťce 0,3 m, pod ornicí 
se nachází vrstva štěrkovité hlíny o tloušťce 1,5 m a dále pak vrstva štěrko jílovité hlíny 
o tloušťce 0,8 m. Tyto geologické podmínky byly zjištěny na základě inţenýrsko-
geologického průzkumu pomocí vrtaných sond. Jednotlivé vrstvy mají pod objektem 
konstantní mocnost, jejich tloušťka se výrazně nemění. 
 Hladina spodní vody se nachází hluboko pod základovou spárou, tudíţ nemá vliv 
na provádění výkopů. Hladina spodní vody byla rovněţ zjištěna na základě inţenýrsko-
geologického průzkumu. 
- Štěrkovitá hlína – třída těţitelnosti 2 
- Štěrko jílovitá hlína – třída těţitelnosti 3 
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3.3 Pracovní podmínky 
 Zemní práce daného objektu se začnou provádět v měsíci březnu. Ze 
zjištěných ročních průměrných teplot v Ostravě by nemělo dojít v měsíci březnu k poklesu 
teplot zejména v noci pod 5 °C, proto by nemělo docházet k promrzání základové půdy. 
Pokud dojde k promrzání základové půdy (základové spáry), je nutné dno této spáry chránit 
ponecháním vrstvy zeminy o tloušťce 20 cm nebo poloţením rohoţí. Při promrznutí také 
dochází ke zhoršení těţitelnosti základové půdy (o jednu třídu těţitelnosti). Stavební jáma 
bude odvodněna pouze povrchovým odvodněním proti dešťovým sráţkám. Hloubkové 
odvodnění není nutné vzhledem k tomu, ţe hladina spodní vody je hluboko pod základovou 
spárou. Přístupová cesta se nachází v severní části staveniště, je provedena z makadamu a 
štěrku. [3] 
 
3.4 Situace stavby 
viz výkres č. C 1.1 Situace stavby 
 
3.5 Návrh strojů pro těžbu a dopravu 
a) sejmutí ornice: 
dozer UNC 151 – objem lopaty 1,5 m3 
b) těţení stavební jámy: 
rýpadlo s hloubkovou lopatou DH 441 – objem lopaty 1 m3 
c) výkop pasů: 
rýpadlo na traktorovém podvozku JCB 3D - šířka lopaty = 0,8 m – objem lopaty 0,24 m3 
                                                                      - šířka lopaty = 0,4 m – objem lopaty 0,09 m3 
 
d) odvoz vytěţeného materiálů: 
nákladní automobil T 815 
Dočištění výkopu bude provedeno ručně. 
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3.6 Odvodnění stavební jámy 
 Po obvodu stavební jámy budou vytvořeny odvodňovací příkopy, které budou 
zabraňovat přítoku dešťové vody do stavební jámy. Uvnitř stavební jámy budou provedeny 
odvodňovací příkopy, které budou zaústěny přes kalovou jímku do kanalizace. Odvodnění 
bude zajištěno kalovým čerpadlem. Schéma odvodnění stavební jámy, viz výkres č. F 3.1. 
 
3.7 Kubatura výkopů 
Tab.2 Výkaz výměr výkopů 
TĚŢENÍ HORNINY OBJEM HORNINY V m3 
TŘÍDA FIG. 1 FIG. 2 FIG.3 FIG.4 FIG.5 CELKEM 
Sejmutí ornice 1 nedělíme na figury 1018,3 
Výkop stavební jámy 2 800,8         800,8 
  3 158,1         158,1 
Strojní výkop pásů 2     0,5 0,4 0,4 1,3 
  3   21,1       21,1 
Ruční dokopání pásů 2   0,2       0,2 
  3   6,9       6,9 
 
Tab.3 Výkaz výměr ostatních procesů 
PROCES MNOŢSTVÍ 
měrná jednotka FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 CELKEM 
Vytýčení  stav. jámy               
 lavičky rohové ks nedělíme na figury 4 
 lavičky podélné ks nedělíme na figury 8 
Vytýčení pásů               
 lavičky rohové ks 4       2 6 
lavičky podélné ks 6 4 1 1   12 
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3.8 Výkres výkopů budovy 
viz výkres č. F 1.10 
 
3.9 Převzetí staveniště 
 Staveniště k provedení zemních prací přebírá od investora stavbyvedoucí nebo 
pověřený pracovník, který kontroluje zda-li  se nachází na staveništi polohopisné, výškopisné 
body a hlavní polohová čára včetně jejich umístění, dále místo pro odběr el. energie a vody 
a přístupová komunikace. Dokončené dílo se předává dalšímu dodavateli. 
 
3.10 Personální obsazení 
 Pracovní četa se skládá z 10-ti pracovníků. Vedoucí je členem pracovní čety. 
Organizuje a řídí práci, přebírá staveniště a předává hotové dílo. Zodpovídá za průběh 
a kvalitu prováděných prací. Pracovní četa bude provádět vytýčení a výkopy pro danou 
stavbu. Pracovníci musí být kvalifikováni v oblasti provádění zemních prací. Zejména 
vytyčení musí provádět pouze specializovaní pracovníci v oboru geodezie (geodeti) a posádky 
stavebních strojů musí mít na jednotlivé stroje příslušné řidičské či speciální oprávnění 
(průkazy). 
1 vedoucí čety: 
Kontroluje a má zodpovědnost za prováděné stavební práce. 
6 řidičů: 
Provádí sejmutí ornice, výkop jámy, výkop rýh a odvoz zeminy. 
2 geodeti: 
Provádějí vytýčení stavební jámy a rýh. 
3 pomocníci: 
Provádějí dočistění výkopu. 
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3.11 Stroje a pracovní pomůcky 
Stroje: dozer UNC 151, rýpadlo s hloubkovou lopatou DH 441, rýpadlo na traktorovém 
podvozku JCB 3D a nákladní automobil T 815 
Pracovní pomůcky: lopata, rýč, krumpáč a hrábě 
Geodetické pomůcky: teodolit, nivelační přístroj, pentagon, dřevěné sloupky, prkna a klíny, 
malé a velké kladivo, hřebíky a provázek 
 
3.12 Přípravné zemní práce 
 
3.12.1 Odstranění porostu 
 Před provedením sejmutí ornice se provede odstranění porostu (traviny, stromů, keřů 
a drnů). Traviny se budou sekat pomocí benzínových sekaček. Stromy a keře se budou kácet 
pomocí motorových pil a jejich kořeny se budou vyvracet pomocí dozerů s navijáky. Drny se 
sejmou a proříznou na jednotlivé pruhy a svinou pro budoucí pouţití. [3] 
 
3.12.2 Sejmutí ornice 
 Sejmutí ornice bude provedeno pomocí dozeru UNC na 100% půdorysné plochy 
staveniště o tloušťce 300 mm.  Část ornice bude ponechána na staveništi, kde bude uloţena 
na deponii v násypu do výšky max. 2 m pro rozprostření ornice (rekultivace pozemku) ostatní 
ornice bude odvezena nákladním automobilem T 815 na skládku mimo staveniště. Mnoţství 
ponechané a odvozené zeminy bude převzato z rozpočtu (viz výkaz výměr zemních prací). [3] 
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3.13 Hlavní zemní práce 
 
3.13.1 Vytyčovací práce 
 Nejdřív se bude vytyčovat objekt z hlavních polohových čar (vytyčovacích os). 
Nad jednotlivé body obrysu objektu, osy komunikací a rozvodů se bude postupně ustanovovat 
teodolit a měřičskými postupy se určí poloha všech bodů. 
 Po vytyčení obrysu stavby se bude vytyčovat samotný obrys výkopů podle výkresů 
výkopů. Nejprve se výkop vyznačí dočasnými dřevěnými kolíky. Dočasné kolíky se umístí 
z toho důvodu, ţe můţe při provádění zemních prací dojít k jejich posunutí nebo poškození, 
proto se poloha těchto bodu stabilizuje pomocí tzv. lavičky. Lavičky se umístí 1,5 m od hrany 
výkopu. Jedná se o konstrukci tvořenou z dřevěných zaberaněných sloupků, na kterých jsou 
zatlučeny desky. Na těchto lavičkách bude zaznamenána hřebíky nebo ryskami poloha 
výkopů a výšková úroveň. Poté se provede nataţení provázků mezi jednotlivými lavičkami 
a pomocí pásma a olovnice se provede přesné vytýčení stavební jámy. 
 Po provedení výkopu stavební jámy se provede obdobným způsobem vytyčení 
stavebních rýh. 
 Veškeré vytyčovací práce budou provádět geodeti. Schéma vytýčení viz výkres č.F3.2. 
[3] 
 
3.13.2 Postup těžení stavební jámy 
 Nejprve se provede sejmutí ornice dozerem UNC 151. Část zeminy se uloţí na deponii 
pro pozdější terénní úpravy a zbytek zeminy se odveze na určenou skládku zeminy.  Geodet 
potom vytýčí obrys stavební jámy pomocí rohových a mezilehlých laviček, které se osadí 
v přiměřené vzdálenosti od okraje výkopu (cca 1,5 m) a vyznačí se svahování. Následně 
se provede hloubení stavební jámy s rýpadlem s hloubkovou lopatou DH 441 a současně 
se bude zemina odváţet pomocí nákladních automobilů T 815 na určenou skládku zeminy 
(schéma hloubení stavební jámy viz výkres č. F 3.3). 
 Po vyhloubení stavební jámy se provede její odvodnění pomocí odvodňovacích 
příkopů, které budou zaústěny přes kalovou jímku do kanalizace. [3] 
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3.13.3 Postup těžení rýh 
 Geodeti provedou vytyčení rýh a následně se provede výkop rýh. Jejich výkop 
otvíráme na nejniţším místě a postupujeme proti spádu nivelety tak, aby voda, která do rýhy 
pronikne, mohla volně odtékat. Úroveň dna musí být soustavně kontrolována. Rýhy se budou 
hloubit pomocí rýpadla na traktorovém podvozku JCB 3D. Při hloubení rýh bude stát rýpadlo 
svou podélnou osou v ose rýhy, postupně bude couvat a výkopek bude nakládat na nákladní 
vozidlo T 815, které ho bude odváţet na deponii nebo na určenou skládku zeminy. Poté 
se provede odvodnění rýhy proti sráţkové vodě vrstvou štěrkopísku na dně.  
 Výkop bude zabezpečen proti sesunutí svahováním v poměru 1:0,9 (je to poměr 
hloubky výkopu k vodorovné vzdálenosti okraje výkopu od její paty). [3] 
 
3.14 Dokončovací zemní práce 
 V této fázi se bude provádět zejména ruční dočistění dna výkopů a rýh. Dále zajištění 
svahu výkopů proti povětrnostním vlivům (drny).  Kontrola provedení zemních prací viz bod 
č. 3.15. [3] 
 
3.15 Jakost, kontrola kvality 
 Kontroluje se přesnost provedení dna a stěn základových jam (odchylka můţe být 
maximálně + 3 cm od projektového tvaru dna a stěn základových jam). Dále se kontroluje 
svahování stavební jámy. Především se provede kontrola shodnosti sklonu s projektovou 
hodnotou sklonu (tzn. poměr hloubky výkopu k vodorovné vzdálenosti okraje výkopu od její 
paty). Při svahování sklonu 1:0,9 je nutno dodrţet ukládání výkopu min. 50 cm od hrany 
svahu, nezatěţovat svahy a stěny skládkami materiálů a pojezdem vozidel. Základová spára 
měla být rovná  a  pokud moţno suchá a únosná. 
 Vznikne-li nebezpečí, ţe se základová spára naruší povětrnostními vlivy nebo 
dopravou materiálů, nesmí být výkop proveden aţ na úroveň základové spáry. Ve výkopu 
se ponechá vrstva 20 cm na ochranu základového podloţí, která se odstraní aţ bezprostředně 
před betonováním základů. 
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 V zimním období je nutné základovou spáru chránit proti promrznutí rohoţemi. 
Dojde-li přesto k zmrznutí zeminy, je potřeba zmrzlou vrstvu odstranit aţ těsně před betonáţí 
základů. 
 Rovněţ je nutné ochránit výkop před přítokem povrchové vody do výkopu řádným 
vyspádováním a včasným zhutněním povrchu, odvést většinu sráţkových vod a pokračovat 
po krátkodobém oschnutí povrchu v práci beze ztrát. Dále je  nutné zamezit, aby se rozpojená, 
nakypřená zemina během několika hodin nemohla změnit v nezpracovatelnou rozbahněnou 
hmotu. [2] 
 
3.16 Návrh odvozních prostředků 
Q = 3600/tc x ko x k      (m
3
/h) 
            k = kv x kc x ki = 1 x 0,83 x 0,8 = 0,664            (1) 
kde: 
k – celkový koeficient pracovní účinnosti stroje 
kv – koeficient výkonového vyuţití = 1 
kc – koeficient časového vyuţití = 0,83 
ki – koeficient intenzity vyuţití = 0,8 
ko = 1 (koeficient pro přepočet zemin na rostlý stav) – viz poznámka 
 Poznámka: vzhledem k tomu, ţe T 815 má dostatečně velký teoretický objem korby, 
není nutné posuzovat plnost korby (za pomocí koeficientu plnění a nakypření), ale je moţno 
uvaţovat s převozem takového mnoţství rostlé zeminy, jeţ odpovídá max. nosnosti vozidla tj. 
16000 kg. Hmotnost 1 m
3
 rostlé zeminy uvaţujeme 1800 kg. 
Q = 3600/1893 x 8,9 x 1 x 0,664 = 11,2 m
3
/h 
Q – výkon jednoho nákladního automobilu T 815 (m3/h) 
O – objem převáţeného mnoţství horniny (m3) 
                     O = 16000/1800 = 8,9 m
3
                                 (2) 
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tc – teoretická doba trvání pracovního cyklu (s) 
 
tc = 5/60 x 3600 + 1/15 x 3600 + 60 + 1/20 x 3600 + 5/35 x 3600 + 30 + nakl. = 1624 + 
0,84/100 x 8,9 x 3600 = 1893 s                            (3) 
přičemţ na sklopení výkopku počítáme 60 s a na manipulaci k rýpadlu počítáme 30 s. 
Při výpočtu doby nakládání rýpadlem počítáme s nejmenším výkonem rýpadla. 
Potřebný počet automobilů T 815 pro výkop ve třídě těţitelnosti 2 – DH 441: 
                    10/0,719 x 11,2 = 12,4 = 13 automobilů                (4)  
 
Potřebný počet automobilů T 815 pro výkop ve třídě těţitelnosti 3 – DH 441: 
100/0,797 x 11,2 = 11,2 = 12 automobilů 
 
Potřebný počet automobilů T 815 k rýpadlu JCB 3 D ve třídě těţitelnosti 2 a 3: 
tc = 1624 + 8,9/ 13,3 x 3600 = 4033 s 
Q = 3600/4033 x 8,9 x 1 x 0,664 = 5,3 m
3
/h 
 
Potřebný počet automobilů T 815 pro výkop ve třídě těţitelnosti 2 a 3 – JCB 3 D: 
13,3/5,3 = 2,3 = 3 automobily 
 
Potřebný počet automobilů T 815 k nakládači UNC 151 ve třídě těţitelnosti 1: 
tc = 1624 + 0,911/100 x 8,9 x 3600 = 1916 s 
Q = 3600/1916 x 8,9 x 1 x 0,664 = 11,1 m
3
/h 
 
Potřebný počet automobilů T 815 pro výkop ve třídě těţitelnosti 1 – UNC 151: 
100/0,911 x 11,1 = 9,8 = 10 automobilů 
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3.17 Časový postup provádění stavebních prací (bez zásypu) 
 
Sled procesů včetně vzájemných vazeb 
Všechny práce budou prováděny v jednosměnném provozu – 1 den = 8 hodin. Normové 
hodnoty pro výpočet časů byly převzaty ze základních výkonových norem. 
1. Sejmutí ornice z plochy celého staveniště a její odvoz na deponii 
- Práce zemní prováděné strojně: 
nakládání výkopku ulehlého: UNC 151 – 0,911 Nh/100 m3           (5) 
Nasazena souprava 1 ks UNC 151 + 10 ks T 815 
Celková doba trvání = 1018,3 x 0,911 / 100 = 9,3 hod. – 2 směny 
2. Vytýčení stavební jámy 
- Práce zemní prováděné ručně: 
Zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh/1ks 
Doba trvání = 4 x 0,97 = 3,88 hod. 
Zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh/1ks 
Doba trvání = 8 x 0,48 = 3,84 hod. 
Nasazena četa 2 pracovníků, ostatní práce v reţii 
Celková doba trvání = 3,88 + 3,84 = 7,72 hod. / 2 = 3,86 hod. – 1 směna 
3. Strojní výkop stavební jámy ve třídě těžitelnosti 2 a 3 
- Práce zemní prováděné strojně: 
hloubení jam DH 441, lopata 1 m3 – třída 2 – 0,719 Nh/100 m3 
Nasazena souprava 1 ks DH 441 + 13 ks T815 
Doba trvání: 800,8 x 0,719 / 100 = 5,75 hod. 
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Hloubení jam DH 411, lopata 1 m3 – třída 3 – 0,797 Nh/100 m3 
Nasazena souprava 1 ks DH 441 + 12 ks T 815 
Doba trvání = 158,1 x 0,797 / 100 = 1,26 hod. 
Ostatní práce v reţii (měření výšek, čistění vozovky) 
Celková doba trvání = 5,75 + 1,26 = 7 hod. – 1 směna 
4. Vytýčení rýh 
- Práce zemní prováděné ručně: 
zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh/1ks 
Doba trvání = 6 x 0,97 = 5,82 hod. 
Zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh/1ks 
Doba trvání = 12 x 0,48 = 5,76 hod. 
Nasazena četa 2 pracovníků, ostatní práce v reţii 
Celková doba trvání = 5,82 + 5,76 = 11,58 hod. /2 = 5,79 hod. – 1 směna 
5. Strojní výkop rýh 
- Práce zemní prováděné strojně: 
hloubení rýh JCB 3 D, lopata 0,24 s 0,09 m3 – třída 2 a 3 – 13,3 m3/h (převzato z Metrostavu) 
Nasazena souprava 1 ks JCB 3 D + 3 ks T 818 
doba trvání = 22,4 / 13,3 / 8 = 0,2 hod.  
6. Ruční dokopání rýh 
- Práce prováděné ručně: 
Stěny a dno pásů v tl. 10 cm, nasazena četa 3 pracovníků, ostatní práce v reţii 
hloubení jam v hornině soudrţné tř. 2 – 1,2 Nh/1 m3 
Doba trvání = 0,2 x 1,2 = 0,24 hod. 
55 
 
hloubení jam v hornině soudrţné tř. 3 – 1,8 Nh/1 m3 
Doba trvání = 6,9 x 1,8 = 12,42 hod. 
doba trvání = 12,42 + 0,24 = 12,66 hod. / 2 = 6,33 hod.  
celková doba trvání = 6,33 + 0,2 = 6,53 hod. – 1 směna 
Poznámka: 0,2 hod. je doba trvání strojního výkopu rýh. 
 
3.18 BOZP 
Bezpečnost prací bude odpovídat platným normám a předpisům. Musí splňovat poţadavky: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (ZBOZP). 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
 
Některá základní pravidla bezpečné práce při provádění zemních prací: 
 
- v soudrţných zeminách lze ponechat svislé stěny výkopu bez paţení jen do výšky 
max. 1,5 m 
- na místech, kam není ze sousedního pracoviště vidět, nesmí kopáč pracovat sám 
- paţení musí všude těsně přiléhat k hornině 
- pro sestup do výkopů hlubokých 2 m a více musí být zřízeny ţebříky 
- výkopy, kam vstupují pracovníci musí být min. 0,8 m široké 
- posádkám strojů je zakázáno pojíţdět podél výkopů a příkopu ve vzdálenosti menší 
neţ 2 m od jejich okraje 
- je zakázáno zatáčet se s rýpadlem na svazích, otáčet horní částí rýpadla, kdyţ je lopata 
v záběru, nakládat zeminu na vozidla zpředu 
- není dovoleno opustit stroj na svahu, není-li bezpečně zajištěn proti samovolnému 
rozjetí 
- posádka stroje je povinna vţdy před jeho uvedením do chodu obejít a prohlédnout 
stroj a pracoviště, přezkoušet stroj chodem naprázdno a dát znamení pracovníkům, 
ţe se rozjíţdí. [3] 
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4. Rozpočet 
 Poloţkový rozpočet byl proveden na základě výkazu výměr z projektové 
dokumentace. Rozpočet stanovuje předpokládanou cenu jednotlivých dílů stavby a celkovou 
cenu stavby. Rozpočet je proveden v programu Buildpower od společnosti RTS. 
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POLOŢKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet 124567 Poloţkový rozpočet JKSO  803.21 
Objekt 
Název 
objektu     SKP    
001 SO 01 Vlastní objekt   
Měrná 
jednotka m3 
Stavba 
Název 
stavby     
Počet 
jednotek 0 
123 Bytový dům - Atlas   
Náklady na 
m.j. 0 
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu   0     
Objednatel         
Dodavatel     
Zakázkové 
číslo  212 
Rozpočtoval   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 
            
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 
9 524 
247 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z PSV celkem 
2 523 
040 Oborová přirážka     0 
R 
M práce 
celkem 0 
Přesun stavebních 
kapacit   0 
N 
M dodávky 
celkem 0 
Mimostaveništní 
doprava   0 
ZRN celkem 
12 047 
287 Zařízení staveniště   
289 
135 
      Provoz investora     0 
HZS 0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 
ZRN+HZS 
12 047 
287 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 
12 336 
422 
Ostatní náklady 
celkem   
289 
135 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednatel
e   
Jméno : Karel Malík   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum : 2.5.2011   Datum : 
 
Datum :   
  
 
  
  
    
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH 19,0 %     12 336 422 Kč 
DPH 19,0 %    2 343 920 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     
14 680 342 
Kč 
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Stavba : 123 Bytový dům - Atlas     Rozpočet : 124567   
Objekt : 001 SO 01 Vlastní objekt     Položkový rozpočet 
         
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
         
  Stavební díl     HSV PSV Dodávka 
Montá
ţ HZS 
1 Zemní práce   504 526 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 247 635 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
2 435 
284 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 
2 541 
959 0 0 0 0 
5 Komunikace   279 669 0 0 0 0 
61 Upravy povrchů vnitřní   
1 225 
530 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější   645 957 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 223 609 0 0 0 0 
64 Výplně otvorů   784 026 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 146 284 0 0 0 0 
95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 84 370 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 405 398 0 0 0 0 
71
1 Izolace proti vodě   0 248 891 0 0 0 
71
2 Živičné krytiny   0 64 863 0 0 0 
71
3 Izolace tepelné   0 596 987 0 0 0 
76
4 Konstrukce klempířské 0 24 093 0 0 0 
76
6 Konstrukce truhlářské 0 27 581 0 0 0 
76
7 Konstrukce zámečnické 0 23 956 0 0 0 
77
1 Podlahy z dlaždic a obklady 0 667 064 0 0 0 
77
5 Podlahy vlysové a parketové 0 256 824 0 0 0 
78
1 Obklady keramické   0 359 227 0 0 0 
78
3 Nátěry 
 
  0 84 307 0 0 0 
78
4 Malby 
 
  0 169 247 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   
9 524 
247 
2 523 
040 0 0 0 
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
         Název VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 
12 047 
287   0 
Oborová přirážka   0 0,0 
12 047 
287   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 
12 047 
287   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 
12 047 
287   0 
Zařízení staveniště   0 2,4 
12 047 
287   
289 
135 
Provoz investora   0 0,0 
12 047 
287   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 
12 047 
287   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 
12 047 
287   0 
  CELKEM VRN         289 135 
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Stavba : 123 Bytový dům - Atlas   
Rozpočet
: 124567   
Objekt : 001 SO 01 Vlastní objekt   Položkový rozpočet 
       P.č
. 
Číslo 
položky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ celkem (Kč) 
Díl
: 1 Zemní práce         
1 111201501R0
0 
Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm  
kus 3,00 468,50 1 405,50 
2 112101103R0
0 
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm  
kus 3,00 518,00 1 554,00 
3 112201103R0
0 
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm  
kus 3,00 696,00 2 088,00 
4 121101101R0
0 
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  
m3 1 018,27 49,00 49 895,09 
5 131101202R0
0 
Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3  
m3 958,29 145,00 138 952,25 
6 132201101R0
0 
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3  
m3 7,04 620,00 4 362,75 
7 132201201R0
0 
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3  
m3 15,53 393,00 6 104,70 
8 161101101R0
0 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m  
m3 99,23 77,80 7 720,37 
9 162201102R0
0 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m  
m3 995,40 35,40 35 237,03 
10 162301102R0
0 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m  
m3 483,16 82,20 39 716,04 
11 162301423R0
0 
Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m  
kus 3,00 702,00 2 106,00 
12 162306111R0
0 
Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m  
m3 1 018,27 81,30 82 785,12 
13 167101102R0
0 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3  
m3 497,70 60,00 29 861,89 
14 167103101R0
0 
Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění  
m3 1 018,27 33,70 34 315,60 
15 171201201R0
0 
Uložení sypaniny na skládku  
m3 483,17 15,80 7 634,13 
16 174101101R0
0 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  
m3 497,70 70,10 34 888,64 
17 181301115R0
0 
Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2  
m2 1 301,44 19,90 25 898,66 
  Celkem za 1 Zemní práce       504 525,77 
Díl
: 2 Základy a zvláštní zakládání         
18 212752113R0
0 
Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm  
m 84,96 263,50 22 386,96 
19 271531111R0
0 
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm  
m3 49,56 1 162,00 57 584,42 
20 274313611R0
0 
Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)  
m3 48,11 2 900,00 139 513,49 
21 274351215R0
0 
Bednění stěn základových pasů - zřízení  
m2 87,56 240,00 21 013,99 
22 274351216R0
0 
Bednění stěn základových pasů - odstranění  
m2 87,56 81,50 7 136,00 
  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       247 634,86 
Díl
: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
23 311238115R0
0 
Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm  
m2 360,10 1 218,00 438 601,80 
24 311238130R0
0 
Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 
19 cm  
m2 100,47 1 102,00 110 713,75 
25 311238208R0
0 
Zdivo POROTHERM 44 EKO+ P6 malta izolač. tl. 44 
cm  m2 758,48 1 782,00 1 351 611,36 
26 314252106R0
0 
Komín Schiedel Multi, sada - pata, DN 25 cm  
kus 1,00 26 440,00 26 440,00 
27 314252206R0
0 
Komín Schiedel Multi, střední část, DN 25 cm  
m 13,68 6 410,00 87 656,75 
28 314252406R0 Komín Multi,krakorcová a krycí deska DN 25 cm  sad 1,00 13 120,00 13 120,00 
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0 a 
29 314252606R0
0 
Komín Schidel Multi - Primo, obezdívka, DN 25 cm  
m 1,50 5 360,00 8 040,00 
30 317121025R0
0 
Osazení překladů keramických sv. do 105 cm  
kus 202,00 76,90 15 533,80 
31 317121026R0
0 
Osazení překladů keramických sv. do 180 cm  
kus 9,00 96,50 868,50 
32 317121027R0
0 
Osazení překladů keramických sv. do 375 cm  
kus 105,00 145,50 15 277,50 
33 317998114R0
0 
Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm  
m 82,45 86,00 7 090,70 
34 342248109R0
0 
Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm  
m2 6,88 503,00 3 458,13 
35 342248112R0
0 
Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm  
m2 355,78 630,00 224 139,83 
36 59340785 Překlad  keramický Porotherm  PTH 100x23,8x7 cm kus 156,00 236,54 36 900,24 
37 59340786 Překlad  keramický Porotherm  PTH 125x23,8x7 cm kus 46,00 317,18 14 590,28 
38 59340789 Překlad  keramický Porotherm  PTH 200x23,8x7 cm kus 9,00 630,08 5 670,72 
39 59340790 Překlad  keramický Porotherm  PTH 225x23,8x7 cm kus 105,00 719,72 75 570,60 
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       
2 435 
283,95 
Díl
: 4 Vodorovné konstrukce         
40 411168154R0
0 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl.27 cm, nosník 4,25-5 
m  m2 38,00 1 898,00 72 124,00 
41 411168156R0
0 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl.27 cm, nosník 6,25-7 
m  m2 197,88 2 050,00 405 643,75 
42 411168157R0
0 
Strop POROTHERM, OVN 50 tl.27cm nosník 7,25-
8,25m  m2 597,38 2 085,00 1 245 526,88 
43 411168254R0
0 
Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.27cm, nosník 4,25-
5m  m2 34,50 1 776,00 61 272,00 
44 411168256R0
0 
Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.27cm, nosník 6,25-
7m  m2 50,94 1 899,00 96 730,31 
45 411168257R0
0 
Strop POROTHERM, OVN 62,5,tl.27cm,nosník 7,25-
8,25  m2 18,75 1 925,00 36 093,75 
46 417321313R0
0 
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20  
m3 31,09 3 120,00 97 006,42 
47 417351115R0
0 
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  
m2 86,57 249,00 21 556,63 
48 417351116R0
0 
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  
m2 86,57 63,00 5 454,09 
49 417361521R0
0 
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10335  
t 2,49 40 340,00 100 337,68 
50 430321313R0
0 
Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)  
m3 11,70 3 790,00 44 348,69 
51 430361121R0
0 
Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216  
t 5,85 44 870,00 262 525,40 
52 431351121R0
0 
Bednění podest přímočarých - zřízení  
m2 60,10 997,00 59 919,70 
53 431351122R0
0 
Bednění podest přímočarých - odstranění  
m2 60,10 98,60 5 925,86 
54 434351141R0
0 
Bednění stupňů přímočarých - zřízení  
m2 42,75 575,00 24 582,69 
55 434351142R0
0 
Bednění stupňů přímočarých - odstranění  
m2 42,75 68,10 2 911,45 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       
2 541 
959,27 
Díl
: 5 Komunikace         
56 564251115R0
0 
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 19 cm  
m2 337,60 153,00 51 653,11 
57 596215040R0
0 
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm  
m2 337,60 235,00 79 336,47 
58 59245093 Dlažba zámková UNI-MARKANT 23x12x8 cm červená m2 337,60 440,40 148 679,92 
  Celkem za 5 Komunikace       279 669,50 
Díl
: 61 Upravy povrchů vnitřní         
59 611425133R0 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková  m2 46,94 406,00 19 055,61 
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0 
60 611478111R0
0 
Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mm  m2 778,58 316,00 246 031,53 
61 612478111R0
0 
Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm  m2 4 287,69 224,00 960 442,96 
  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       
1 225 
530,11 
Díl
: 62 Úpravy povrchů vnější         
62 620471112U0
0 
Vně om silikon tkvr Baumit Z tl 2mm  
m2 921,20 267,00 245 960,99 
63 621478114R0
0 
Omítka vnější podhledů POROTHERM TO tl. 30 mm  
m2 76,88 461,50 35 477,81 
64 622478114R0
0 
Omítka vnější stěn POROTHERM TO tl. 30 mm  
m2 844,33 400,50 338 153,04 
65 63180001.A Síťovina sklotextilní Baumit oko 4 x 4 mm m2 921,20 28,62 26 364,81 
  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       645 956,65 
Díl
: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
66 631312611R0
0 
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)  
m3 50,90 3 445,00 175 354,63 
67 631319161R0
0 
Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm  
m3 50,90 948,00 48 254,34 
  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       223 608,97 
Díl
: 64 Výplně otvorů         
68 641952211R0
0 
Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2  
kus 19,00 334,50 6 355,50 
69 641952341R0
0 
Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 4 m2  
kus 21,00 412,00 8 652,00 
70 642952110R0
0 
Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2  
kus 62,00 202,50 12 555,00 
71 642952220R0
0 
Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2  
kus 4,00 281,50 1 126,00 
72 61110310 Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. OS1 900x600 kus 12,00 4 573,82 54 885,84 
73 61110311 Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. OS1 1000x900 kus 6,00 5 325,12 31 950,72 
74 61110313 Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. OS1 1000x1500 kus 2,00 6 987,67 13 975,34 
75 61110333 Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd. OS 2000x1500 kus 21,00 12 779,26 268 364,46 
76 61110393 Dveře balk. EUROSAT "E" OS 1křídl. 800x1970 kus 12,00 10 340,64 124 087,68 
77 61160581 Dveře vnitřní hladké 1kříd. 80x197 +obou. světlíky kus 3,00 3 354,00 10 062,00 
78 61164003 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 70x197 cm prof. Klasik kus 12,00 2 115,60 25 387,20 
79 61164005 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 80x197 cm prof. Klasik kus 21,00 2 167,20 45 511,20 
80 61164007 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 90x197 cm prof. Klasik kus 11,00 2 167,20 23 839,20 
81 61168804 Dveře vnitřní laminát 1kř. plné LIPNO 90x197 RAL kus 6,00 3 921,60 23 529,60 
82 61174195 Dveře vchodové 1kř. 90x197 cm s jednostr.světlikem kus 1,00 8 152,80 8 152,80 
83 61181251 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x197 cm kus 12,00 1 444,80 17 337,60 
84 61181252 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm kus 33,00 1 651,20 54 489,60 
85 61181253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm kus 23,00 1 651,20 37 977,60 
86 61181277 Zárubeň obkladová Sapeli š.170 cm/tl.stěny 16-35cm kus 3,00 3 857,62 11 572,86 
87 61181297 Zárubeň obklad. Sapeli š.160 cm/tl.st.36 cm a více kus 1,00 4 213,66 4 213,66 
  Celkem za 64 Výplně otvorů       784 025,86 
Díl
: 94 Lešení a stavební výtahy         
88 941941041R0
0 
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m  
m2 915,42 56,20 51 446,60 
89 941941291R0
0 
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041  
m2 1 830,84 35,00 64 079,40 
90 941941841R0
0 
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m  
m2 915,42 33,60 30 758,11 
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       146 284,12 
Díl
: 95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách       
63 
 
91 952901111R0
0 
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  
m2 1 100,00 76,70 84 370,00 
  Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   84 370,00 
Díl
: 99 Staveništní přesun hmot         
92 998011002R0
0 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  
t 1 583,59 256,00 405 398,18 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       405 398,18 
Díl
: 711 Izolace proti vodě         
93 711111001RZ
1 
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x 
nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 
m2 308,55 13,20 4 072,82 
94 711112001RZ
1 
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x 
nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 
m2 148,93 24,60 3 663,73 
95 711131101R0
0 
Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho  
m2 841,72 5,90 4 966,17 
96 711141559R0
0 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením  
m2 318,04 72,50 23 057,84 
97 711142559R0
0 
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením  
m2 148,93 86,60 12 897,51 
98 711212601R0
0 
Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna  
m 242,65 165,50 40 158,58 
99 711401111R0
0 
Izolace a dilatace rohoží DITRA  
m2 206,27 490,50 101 176,66 
100 62811120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný m2 967,98 17,39 16 833,22 
101 62832134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 537,02 72,36 38 858,54 
102 998711102R0
0 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m  
t 4,02 797,00 3 205,98 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       248 891,06 
Díl
: 712 Ţivičné krytiny         
103 712311101RZ
1 
Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x 
nátěr - včetně dodávky ALP 
m2 269,51 13,20 3 557,58 
104 712341559R0
0 
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením  
m2 269,51 73,30 19 755,36 
105 62852251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 310,25 129,17 40 075,57 
106 998712102R0
0 
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m  
t 1,58 936,00 1 474,58 
  Celkem za 712 Živičné krytiny       64 863,09 
Díl
: 713 Izolace tepelné         
107 713121111R0
0 
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá  
m2 825,97 23,20 19 162,52 
108 713131131R0
0 
Izolace tepelná stěn lepením  
m2 140,66 90,90 12 785,81 
109 713141151R0
0 
Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  
m2 269,51 17,90 4 824,30 
110 713141221R0
0 
Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů  
m2 283,09 49,10 13 899,92 
111 713151113R0
0 
Izolace tepelná střech PTB 500, tl. nad 10 cm  
m2 269,51 187,50 50 533,84 
112 28322108 Fólie Sarnavap  tl.0,2x4000 mm zábrana parotěsná m2 283,09 12,53 3 547,17 
113 28375764.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S m3 34,03 1 881,46 64 029,28 
114 28375804 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 TOP tl. 150 mm m2 269,51 513,28 138 336,04 
115 283763405 Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 100 mm m2 257,06 486,22 124 986,84 
116 283763515 Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 80 mm m2 140,66 388,98 54 713,15 
117 58937607 Směs bet pro lehký b. z SPC tř.B5 z expand.perlitu m3 21,85 4 080,00 89 150,04 
118 998713102R0
0 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  
t 28,40 740,00 21 017,91 
  Celkem za 713 Izolace tepelné       596 986,82 
Díl
: 764 Konstrukce klempířské         
119 764410291R0
0 
Montáž oplechování parapetů Pz  
m 58,80 216,50 12 730,20 
64 
 
120 764451202R0
0 
Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100mm  
m 25,60 314,50 8 051,20 
121 56248112 Vpusť střešní d 110 mm kus 2,00 1 556,81 3 113,62 
122 998764102R0
0 
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  
t 0,14 1 385,00 197,62 
  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       24 092,64 
Díl
: 766 Konstrukce truhlářské         
123 766694111R0
0 
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm  
kus 18,00 116,50 2 097,00 
124 766694113R0
0 
Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm  
kus 21,00 213,00 4 473,00 
125 61187551 Deska parapetní dřevěná šířka 25 cm m 58,80 353,98 20 814,02 
126 998766102R0
0 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  
t 0,24 809,00 196,95 
  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       27 580,97 
Díl
: 767 Konstrukce zámečnické         
127 767165120R0
0 
Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním  
m 101,07 120,50 12 178,94 
128 767225110R0
0 
Montáž zábradlí - osazení samostatného sloupku  
kus 80,00 92,50 7 400,00 
129 14522513.A Trubka ocelová přesná 11343.1 20x2 mm svařovaná m 101,07 42,30 4 275,26 
130 998767102R0
0 
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m  
t 0,10 1 018,00 101,34 
  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       23 955,54 
Díl
: 771 Podlahy z dlaţdic a obklady         
131 771120111R0
0 
Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada  
m 72,00 70,60 5 083,20 
132 771120211R0
0 
Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada  
m 81,00 72,40 5 864,40 
133 771130112R0
0 
Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm  
m 441,24 57,80 25 503,56 
134 771575107R0
0 
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm  
m2 646,18 295,00 190 621,71 
135 771591175U0
0 
Mtž ukonč profil dlažby balkon  
m 68,84 42,30 2 911,93 
136 59763000.B Dlažba Helios keram neglazovaná  300/200/25 mm m2 343,94 664,02 228 385,69 
137 59764221 Dlažba Taurus Granit leštěná 400x400x8 mm m2 101,05 782,30 79 049,46 
138 59770100 Dlaždice Asia 25x25 cm m2 100,27 491,44 49 278,51 
139 59770101 Dlaždice Electra 25x25 cm lesk m2 201,96 341,92 69 053,34 
140 998771102R0
0 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  
t 27,00 419,00 11 311,99 
  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       667 063,80 
Díl
: 775 Podlahy vlysové a parketové         
141 774541111U0
0 
Mtž podlaha plov lamel š-150 lepená  
m2 378,86 212,00 80 318,85 
142 775413120U0
0 
Mtž podlah lišty dřevěné vrutováním  
m 497,94 35,70 17 776,46 
143 611936493 Podlaha lamin. SWISS Struktur 1380x193x8 Borovice m2 378,86 412,80 156 394,44 
144 998775102R0
0 
Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m  
t 2,93 798,00 2 334,61 
  Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové       256 824,36 
Díl
: 781 Obklady keramické         
145 781230131R0
0 
Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300  
m2 591,46 276,50 163 537,58 
146 781495115U0
0 
Spárování obkladu silikonem  
m 298,84 28,50 8 516,94 
147 59781560 Obklad Shikoku 25x33 mat bílá m2 591,46 309,08 182 807,22 
148 998781102R0
0 
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  
t 10,42 419,00 4 365,39 
  Celkem za 781 Obklady keramické       359 227,13 
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Díl
: 783 Nátěry         
149 783894220R0
0 
Nátěr akrylátový stěn Fastomat 1x + impregnace  
m2 822,43 90,50 74 430,15 
150 783941200R0
0 
Nátěr antigraffiti, hl. podklad, Grafficoat 550 1x  
m2 98,77 100,00 9 876,96 
  Celkem za 783 Nátěry       84 307,11 
Díl
: 784 Malby         
151 784195112R0
0 
Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x  
m2 5 113,21 33,10 169 247,17 
  Celkem za 784 Malby       169 247,17 
 
 
5. Harmonogram postupu prací 
 Harmonogram postupu prací stanovuje předpokládanou dobu výstavby bytového 
domu Atlas. Harmonogram je sestaven na základě osmihodinové pracovní směny. Stavební 
práce se nebudou počítat o víkendech a svátcích. Podkladem pro provedení harmonogramu 
je rozpočet. Harmonogram postupu prací byl proveden v programu Microsoft Office 
Project 2007. 
 Harmonogram postupu prací viz výkresová část – výkres č. F 1.15 
 
6. Technická zpráva k zařízení staveniště 
 
6.1 Identifikační údaje stavby 
Identifikační údaje stavebníka a dodavatele stavby 
Město Ostrava 
-  název:                         Město Ostrava 
-  sídlo:                           Sokolská 7, 712 00 Ostrava 
-  IČO:                            001 85 922 
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Globalstav, stavebně – obchodní spol. s r.o. 
-  název:                          Globalstav, stavebně – obchodní spol. s r.o. 
-  statutární zástupce:      Petr Kainar 
-  IČO:                             255 85 697 
-  DIČ:                             158-322 48 255 
-  sídlo:                            Matiční 35, Ostrava 712 00, tel. 712 02 856 
 
Identifikační údaje zpracovatelů projektové dokumentace 
Odpovědný  projektant: 
Karel Malík 
Identifikační údaje stavby: 
- druh stavby:             novostavba BD 
- účel stavby:  bytové účely 
- místo stavby:  Ostrava 
- katastrální území: Ostrava 
- městská část:              Poruba, ulice Hlavní 
 
6.2 Základní údaje 
Obecný popis stavby 
 Jedná se o novostavbu bytového domu. Navrţený bytový dům je třípodlaţní zcela 
podsklepený objekt. V suterénu se nachází kotelna, prádelny a sklepní koje jednotlivých bytů. 
V nadzemních podlaţích se nacházejí byty.  
 Zastřešení je navrţeno jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukční systém je zděný 
stěny s PTH tvárnic. 
 Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého betonu C20/25. Základové pásy 
obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 100 mm na kaţdou stranu. Hloubka základových 
pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. [5] 
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Orientační a statistické údaje o stavbě 
Zastavěná plocha: 337 m2 
Obestavěný prostor: 3699 m3 
Podlahová plocha celkem:  1100 m2 
Celkové náklady stavby: 14,5 mil. Kč 
 
6.3 Charakteristika staveniště 
 Staveniště tvoří nezastavěný pozemek v lokalitě Poruba a dílčí část 
pozemku par.č.1330, částečně bude stavebními úpravami dotčen pozemek par.č.1220 a 
pozemek par.č.1210.  
 Vlastní staveniště tvoří parcely č. 1250 a 1330. V blízkosti pozemku stavby se nachází 
bytový dům a řadové garáţe. Staveniště se začne budovat týden před zahájením prací 
na stavbě a bude se postupně budovat podle potřeb v průběhu výstavby. Likvidovat se budou 
postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčistěním objektu 
zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení 
stávajících inţenýrských sítí. 
Charakteristika staveniště 
- uvolnění pozemků: 
pozemek je uvolněn a připraven k výstavbě 
- dočasné vyuţití objektů po dobu výstavby: 
budou vyčleněny potřebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby 
- likvidace porostů: 
Veškeré dřevnaté porosty budou odstraněny pomocí mechanizační techniky, 
viz technologický postup provádění zemních prací. 
- poţadavky na zábor zem. půdy: 
pro výstavbu bude z ZPLF vyňato 350 m2 pozemku par. č. 1330 
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6.4. Realizované objekty 
SO 01 Bytový dům 
SO 02 Zpevněné plochy 
SO 03 Přípojka elektřiny, vody, plynu a kanalizace 
SO 04 Terénní úpravy 
 
6.5 Termíny a lhůty výstavby 
 Časový postup prací bude znázorněn v přiloţeném řádkovém harmonogramu 
v časovém plánu hlavního objektu zhotoveného v programu Microsoft Project 2007. 
Termíny 
Zahájení stavby: 3/2012 
Ukončení stavby: 9/2012 
 
6.6 Obecné zásady pro zařízení staveniště 
 Stavba bude zahájena předáním staveniště mezi zástupci investora a dodavatele 
stavby. 
 Staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohroţování 
a nadměrnému obtěţování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohroţování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší 
a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 
vybavení a poţárním zařízením. 
 Odvádění sráţkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních 
komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací 
a jiných ploch přilehajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 
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 Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před převzetím staveniště stavby. 
 Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně uţívané pro staveniště 
při současném zachování jejich uţívání veřejnosti (chodníky, podchody apod.), včetně osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného uţívání bezpečně 
chránit a udrţovat. 
 
6.7 Popis jednotlivých objektů zařízení staveniště 
 
6.7.1 Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace 
 Přístupovou komunikací pro primární dopravu materiálu a mechanizace na staveništi 
je ulice Hlavní. Tato jediná sousedí přímo s prostorem staveniště, kde je moţné zřízení 
skládek vzhledem k moţnosti skladovacího materiálu na staveništi. Doprava materiálu 
po staveništi bude zajištěna pomocí jeřábu.  
 Na staveništi bude zbudována komunikace s točným místem pro dopravení zásobníku 
suchých maltových směsí, pro přístup k sociálním a hygienickým objektům ZS. 
 Všechny vjezdy a výjezdy budou opatřeny vraty šířky 7 m. Komunikace je široká 7 m 
a směrem od objektu výstavby bude příčným sklonem 4% odvodněna. Skladba 
vnitrostaveništní vozovky je následující: 
- spodní vrstva – makadam  tl. 0,15 m 
- povrch – zakalený štěrk     tl. 0,1 m 
 
 Veškeré staveništní komunikace musí být udrţovány v průběhu stavby 
v provozuschopném stavu a vozidla vyjíţdějící ze stavby nesmí znečišťovat veřejnou 
komunikaci v ulici Hlavní. V severní části staveniště bude vymezená plocha pro očištění 
dopravních prostředků. 
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6.7.2 Oplocení a vjezd na staveniště 
 Kolem staveniště bude provedeno oplocení z polí o rozměrech 3x1,8 m vytvořeno 
z trapézového pozinkovaného plechu. Pole jsou nesena ocelovými sloupky kruhového průřezu 
o průměru 50 mm, které jsou osazeny do prefa patek. Tento typ oplocení bude pouţit kolem 
celého staveniště. 
 Vjezd a výjezd ze staveniště je situován v jihovýchodní části staveniště a slouţí 
jak pro automobily, tak i pro pěší. Je opatřen uzamykatelnou bránou šířky 7 m a výšky 1,8 m. 
Brána je dvoukřídlá a je vytvořena rovněţ z polí pozinkovaného trapézového plechu, 
která jsou připevněna na trubkovou nosnou konstrukci. 
 V době nepřítomnosti pracovníků na staveništi musí být vstupní brána řádně 
zabezpečena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. [9] 
 
6.7.3 Staveništní rozvody IS 
Elektrická energie 
 Jako zdroj elektrické energie bude pro potřeby staveniště vyuţita trafostanice. Nutný 
příkon elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště je 200 kW. 
 U trafostanice bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč (HSR). Rozvaděč bude 
obsahovat hlavní stavební vypínač a bude uzamykatelný. Z HSR se povede vrchní vedení 
na dřevěných sloupech průměru 0,2 m a výšky 3 m směrem k staveništním buňkám 
se sociálním, hygienickým zařízením.  
 Dále bude vedeno z HSR vedení v zemi směrem k zásobníkům suché maltové směsi, 
odtud povede vedení k staveništnímu jeřábu, kde bude umístěn staveništní rozvaděč (SR). 
Kabel bude uloţen 0,5 m pod úroveň terénu. Z tohoto staveništního rozvaděče bude napojen 
jeřáb a sklady drobného nářadí, hydroizolací a suchých pytlovaných směsí. Další staveništní 
rozvaděč bude umístěn u mísícího centra. Na něj bude napojeno mísící centrum a stavební 
výtah. 
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Výpočet spotřeby elektrické energie 
1. Určení druhu spotřebičů:                                    (6) 
a) spotřebiče provozní 
Jeřáb MB. 1030.1 – 52 kW 
kontinuální  míchač PFT – 5,5 kW 
stavební výtah NOV 1030 – 15 kW 
svářecí transformátor, 200A – 17 kW 
čerpadlo – 5 kW 
čerpadlo betonové směsi – 20 kW 
okruţní pila – 4 kW 
bruska – 5x1,25 = 6,25 kW 
vrtačka – 4x0,6 = 2,4 kW 
svářečka TRANSTIG – 2x7 = 14 kW 
otopné těleso v buňce – 8x2,5 = 20 kW 
zásobníkový ohřívač na vodu 150 l – 5 kW 
P1 – příkon provozních spotřebičů = 166,15 kW 
 
b) Osvětlení 
 Venkovní osvětlení: 
0,01 – příkon pro osvětlení staveniště = 0,01 x 1600 = 16 kW 
P3 = 16 kW 
Vnitřní osvětlení: 
Kanceláře (0,02) – 37,5 x 0,02 = 0,75 kW 
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Šatny, WC a koupelny (0,06) – 62,5 x 0,06 = 3,75 kW 
Sklady (0,03) – 54 x 0,03 = 1,62 kW 
P2 = 6,12 kW 
2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
 
 
Kde: 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
 
  
P= 171,6 kW 
Je navrţena převozná trafostanice o příkonu 200 kW 
 
Voda 
 Místo pro napojení staveništní vodovodní přípojky bude v provizorní vodovodní 
šachtě. Šachta je vytvořena z betonových skruţí o průměru 1 m a je hluboká 1 m. Je umístěna 
v severní části staveniště na provedené vodovodní přípojce pro objekt výstavby z potrubí 
PE DN50. 
 Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden dočasným podzemním 
vedením z potrubí PE DN50 v hloubce 0,9 m pod úroveň terénu. 
2
1
2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,51,1*P 
22  166,15)*(0,716)6,12*0,8166,15*(0,51,1*P 
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 Na vodovodní rozvod bude napojena buňka s hygienickou vybaveností a mísící 
centrum. 
 
Výpočet spotřeby vody: 
Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví 
podle vzorce: 
Qn = (Pn x Kn / t x 3600) l/sec,                                     (7) 
Kde: 
- Qn – vteřinová spotřeba vody 
- Pn – spotřeba vody na den, směnu 
- Kn – součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
- t – doba, po kterou je voda odebírána 
Počítáme vteřinové mnoţství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí. 
(maximální počet pracovníků na stavbě je 20) 
1. Spotřeba vody pro provozní účely: 
- betonářské práce 70 m3 x 400 l = 28000 l 
- zednické práce 20 m3 x 250 l = 5000 l 
- omítky 100 m2 x 30 l= 3000 l 
2. Spotřeba vody pro hygienické a sociální účely: 
- sociální zařízení 1 dělník – 25 l/směna x 20 = 500 l 
- hygienické zařízení: 1 sprcha – 45 l/návštěvník x20 = 900 l 
 
3. Spotřeba vody pro technologické účely: 
- staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. – 200 l 
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Celková spotřeba vody: 
Qn =(A x 1,6 + B x 2,7 +C x 2) / t x 3600 = 
Qn = (36000 x 1,6 + 1400 x 2,7 + 200 x 2) / 8 x 3600 = 2,14 l/sec 
Poţární voda:  
Nedaleko staveniště (200 m) se nachází vodní plocha, která vyhovuje vydatností min. 
3,3 l/sec. po dobu 1 hodiny. 
Navrhujeme potrubí o průměru 50 mm (50 mm = 2,7 l/sec.) 
 
Kanalizace 
 Kanalizační potrubí PVC KG DN 150 vedené od buňky s hygienickou vybaveností 
bude napojeno na nově vybudovanou kanalizační šachtu umístěnou v severní části staveniště. 
 Potrubí bude vedeno v zemi v hloubce 0,9 m pod terénem a bude uloţeno v pískovém 
loţi a obsypáno pískem min. 0,2 m nad horní líc potrubí. Zbytek výkopu se dosype zeminou 
vytěţenou při zemních pracích. 
 
6.7.4 Jeřáb 
 Pro potřebu vertikální dopravy materiálů bude na staveništi umístěn věţový jeřáb 
MB 1030.1. Tento jeřáb je na stabilním základu a je samovztyčitelný. Jeřáb je svou svislou 
osou vzdálen od líce budované stavby 5,85 m a je situován tak, aby mohl s materiálem 
manipulovat po celé ploše realizovaného objektu a také nad všemi skladovacími plochami. 
Maximální vyloţení jeřábu je 32 m. Při tomto vyloţení je nosnost jeřábu 3,2 t, coţ splňuje 
nároky této stavby. Maximální nosnost jeřábu je 8 t, a to pro vyloţení max. 15,6 m. 
 Jeřáb bude postaven na pevných patkách s rozměrem základny 4,6 x 5,2 m. Patky 
budou vytvořeny ze silničních panelů tl. 0,15 m uloţených na štěrkopískovém zhutněném 
podsypu tl. 0,25 m. Tato plocha musí být rovná a únosnost podloţí musí být min. 2,5 kg/cm2. 
Jeřáb se nesmí umísťovat na nezhutněné zemině, zmrzlém nebo podmáčeném podloţí. 
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 Příkon jeřábu vyţaduje zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem 
uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací 
charakteristikou "D". Montáţní prostor musí být zajištěn o rozměrech minimálně 5 x 25 m. 
Technické a statické údaje jeřábu: viz Příloha III – Specifikace věţového jeřábu 
 
6.7.5 Stavební výtah 
 Pro dopravu pracovníků a menších materiálů ve vertikálním směru bude na staveništi 
postaven jeden stavební výtah NOV 1030. Na staveniště se výtah dopraví nákladním 
automobilem a pro jeho montáţ se vyuţije jeřábu. Tento výtah má nosnost 1000 kg, rozměr 
klece 2x2 m a jmenovitou rychlost 40 m/min. 
 Výtah bude zaloţen dle poţadavků výrobce na ploše vytvořené ze silničních panelů 
3x1x0,15 m uloţených na štěrkopískovém podsypu tl. 0,15 m. Napojení na elektrickou energii 
bude ze staveništního rozvaděče. Výtah musí být uzemněn a připojení k elektrické energii 
bude provedeno podle předpisů výrobce. 
 
6.7.6 Sklady a skládky 
 Rozmístění skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu 
dle potřeby plánovaného postupu prací. Materiál ve skladech a na skládkách musí být 
uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohroţena jeho kvalita. 
Pro jednotlivé druhy materiálů platí tyto zásady skladování: 
- sypký volně loţený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 
k jeho sesouvání 
- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu do výšky max. 
1,5 m (pro ruční manipulaci) 
- skladování sypkých materiálů v silech je určeno výrobcem tohoto zařízení 
- kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m 
- kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1 m 
- prvky uloţené na paletách se smí skladovat do výšky 2 m 
- nosné ocelové prvky musí být uloţeny v suchém prostředí 
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- mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75 m 
- drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 
- nebezpečné kapalné látky musí být uloţeny v uzavřených obalech doporučených 
výrobcem. Musí být umístěny v uzamykatelném skladu na podlaze. 
 Pod všemi skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejich zřízením 
sejmuta ornice. Uloţena bude na mezideponii v jiţní části staveniště. Všechny skládky 
materiálů budou zpevněné a odvodněné. 
Sklady 
 Na staveništi budou umístěné tři skladovací uzamykatelné kontejnery firmy 
CONTIMADE. Budou uloţeny na silničních panelech 3x1x0,15 m. Panely je vhodné uloţit 
na štěrkopískový zhutněný podsyp tl. 0,15 m, který musí být uloţen vodorovně. 
 Pro uskladnění suché zdící maltové a omítkové směsi budou na staveništi realizována 
sila o objemu 5 m
3. Silo bude ustaveno na zhutněném štěrkopískovém podsypu tl. 0,15 m. 
Na staveništi budou tyto skladovací kontejnery: 
- 1x kontejner CONTIMADE o půdorysných rozměrech 3x6 m a výšce 2,66 m. Slouţit 
bude pro uskladnění drobného nářadí. Sklad bude napojen na elektrickou energii. 
- 1x kontejner CONTIMADE o půdorysných rozměrech 3x6 m a výšce 2,66 m. Slouţit 
bude pro uskladnění drobných materiálů a rolí hydroizolace. Sklad bude napojen 
na elektrickou energii. 
- 1x kontejner CONTIMADE o půdorysných rozměrech 3x6 m a výšce 2,66 m. Slouţit 
bude pro uskladnění suchých pytlovaných směsí. Tento kontejner není nutné 
napojovat na staveništní přípojku elektrické energie. 
Skládky 
 Veškeré skládky na staveništi jsou v dosahu jeřábu. Plochy skládek jsou zpevněny 
štěrkopískovou vrstvou tl. 0,1 m a jsou 4% spádem odvodněny.  
 Skládka zdících materiálů a stropních nosníků a vloţek je umístěna v západní části 
staveniště. Tyto skládky budou předzásobeny materiálem vţdy pro aktuální podlaţí. Většina 
materiálů bude hned přepravena jeřábem na dané podlaţí.  
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 V jiţním rohu staveniště je navrţena plocha pro mezideponii sejmuté ornice, 
která bude později pouţita pro terénní a sadové úpravy. Skladovací plochy pro betonářskou 
výztuţ, bednění a lešení jsou umístěny v jiţní a severní části staveniště. 
 
Výpočet skladovacích ploch 
1. Skladovací plochy tvárnic PTH:                                            (8) 
a) Tvárnice PTH 44 EKO+ 248/440/238, dodávané na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm 
60 ks/pal 
spotřeba 16 ks/m2 
1 zedník: 25 m2 zdiva za 1 den 
6 zedníků: 25x6 = 150m2 zdiva za 1 den 
za 2 dny: 150x2 = 300 m
2
 – Q = 300x16 = 4800 ks 
T = 2 dny  
N = 1 
Počet řad = 7 
Z = Q/T x n = 4800/2 x 1 = 2400 
q = 8,8 ks/m
2
 
Fo = Z/q = 2400/8,8 = 272,72 m
2
 
F1 = Fo/β = 272,72/0,9 = 303 m2 
Fskut = F1/počet řad = 303/7 = 43,3 m2 
b) Tvárnice PTH 30 P+D 248/300/238, dodávané na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm 
80 ks/pal 
spotřeba 16 ks/m2 
1 zedník: 30 m2 zdiva za 1 den 
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6 zedníků: 30x6 = 180 m2 zdiva za 1 den 
za dva dny: 180x2 = 360 m
2
 – Q = 360x16 = 5716 ks 
T = 2 dny  
N = 1 
Počet řad = 6 
Z = Q/T x n = 5716/2 x 1 = 2858 
q = 13,32 ks/m
2
 
Fo = Z/q = 2858/13,32 = 214,56 m
2
 
F1 = Fo/β = 214,56/0,9 = 238,4 m2 
Fskut = F1/počet řad = 238,4/6 = 39,7 m2 
c) Tvárnice PTH 11,5 P+D 497/115/238, dodávané na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm 
96 ks/pal 
spotřeba 8 ks/m2 
1 zedník: 35 m2 zdiva za 1 den 
6 zedníků: 35x6 = 210 m2 za 1 den 
Za dva dny 210x2 = 420 m
2
 – Q = 210x8 = 1680 ks 
T = 2 dny  
n = 1 
počet řad = 5 řad 
Z = Q/T x n = 1680/2 x 1 = 840 
q = 17,38 ks/m
2
 
Fo = Z/q = 840/17,38 = 48,33 m
2
 
F1 = Fo/β = 48,33/0,9 = 53,7 m2 
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Fskut = F1/počet řad = 53,7/5 = 10,74 m2 
 
2. Skladovací plochy stropních nosníků a vloţek. 
a) vloţky MIAKO 23/50 PTH, dodávané na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm 
72 ks/pal 
Q = 2300 ks 
T = 1 den 
n = 1 
počet řad = 7 
Z = Q/T x n = 2300/1 x 1 = 2300 
q = 10 ks/m
2
 
Fo = Z/q = 2300/10 = 230 m
2
 
F1 = Fo/β = 230/0,9 = 255,56 m2 
Fskut = F1/počet řad = 255,56/7 = 36,5 m2 
b) nosníky o rozměrech 160/230/5000 – 7500 mm, dodávané volně loţené. Skladované do 
max. výšky 1,5 m 
Q = 88 ks 
T = 1 den 
n = 1 
počet řad = 4 
Z = Q/T x n = 88/1 x 1 = 88 
q = 0,83 ks/m
2
 
Fo = Z/q = 88/0,83 = 106,02 m
2
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F1 = Fo/β = 106,02/0,9 = 117,8 m2 
Fskut = F1/počet řad = 117,8/4 = 29,45 m2 
 
6.7.7 Výrobna betonové směsi, malt a omítek 
 Pro potřebu stavby bude na staveništi pouţito jedno zařízení na výrobu malt a omítek. 
 Volně loţená suchá maltová směs pro zdění a omítky bude ze sila dopravována 
na místo zpracování pomocí pneumatického dopravníku PVT. Zde bude zpracována 
v kontinuálním míchači PFT s míchacím výkonem 40 – 90 l/min. Vodu je nutné přivést 
do místa přípravy mokré směsi hadicí napojenou u sila na výtokový kohout. Elektrická 
energie bude přivedena kabelem z nejbliţšího staveništního rozvaděče. 
 Zásady pro skladování suchých směsí v silech a jejich další zpracování určí výrobce 
při dodávce sila. 
 
6.7.8 Šatny, kanceláře a sociálního zařízení 
 V severní části staveniště bude v blízkosti vjezdu vytvořena sestava osmi buněk 
UNIMO o rozměrech 2,5x5 m, která bude tvořit provozní a sociální zázemí pro pracovníky 
stavby. Buňky budou slouţit jako šatny, WC, umývárna a kancelář stavbyvedoucího a mistra. 
 Celá sestava bude uloţena na silničních panelech o rozměrech 3x1x0,15 m, které je 
nutno poloţit na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 0,15 m. Ze vstupní strany sestavy bude 
ze silničních panelů vytvořen i přístupový chodník šířky 1,35 m, který bude krýt přístřešek 
vytvořený z hliníkového vlnitého plechu. 
 Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie, buňka 
s vybaveností WC a umyvárny bude zároveň napojena na vodovod a kanalizaci. Šatny budou 
vybaveny uzamykatelnými skříněmi pro daný počet pracovníků a společnou lavicí. Kancelář 
je třeba vybavit skříněmi, stolem a ţidlí. Buňka s hygienickým zázemím bude vybavena 
kromě záchodových sedadel, pisoárů, sprchových stání a umyvadel ještě elektrickým 
zásobníkem na přípravu TUV o objemu 150 l. Všechny buňky musí být vybaveny 
elektrickými otopnými tělesy a dostatečným umělým osvětlením. 
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Návrh provozního a sociálního zařízení 
Je navrţeno na maximální počet pracovníků, kteří se na stavbě vyskytnou tj. 20 pracovníků. 
- šatny: min. 1,25 m2 na jednoho pracovníka + 0,5 m2, protoţe bude šatna vyuţívána 
při svačinách a v době jídla tj. 20 x 1,75 = 35 m2, navrţeny 3 mobilní buňky UNIMO 
o rozměrech 2,5 x 5m = 12,5 x 3 = 37,5 m2 
- záchod: je navrţena jedna mobilní buňka UNIMO, ve které budou minimálně 3 mušle 
a 3 sedadla (do 100 muţů) 
- umývárna: je navrţena jedna mobilní buňka UNIMO, ve které bude 1 sprcha 
a 2 umývadla (potřeba min. 1 umývadlo / 10 osob a 1 sprcha / 20 osob) 
- kancelář: je navrţena jedna mobilní buňka UNIMO pro stavbyvedoucího a jedna 
buňka UNIMO pro mistra 
- vrátnice: je navrţena jedna mobilní buňka UNIMO pro vrátného 
 
6.8 Požární bezpečnost při výstavbě [14] 
 Dle zákona č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
a ostatních legislativních předpisů týkajících se určitou mírou poţární bezpečnosti 
při výstavbě, je nutno dodrţovat tyto základní podmínky: 
- zabránit šíření poţáru uvnitř objektu i mezi objekty, 
- umoţnit účinný zásah hasičskému sboru, 
- umoţnit bezpečné evakuování osob a zařízení z ohroţeného prostoru. 
 Staveniště bude vybaveno dvěma 10 kg práškovými hasicími přístroji. Jeden bude 
umístěn u vstupu na stěně buňky stavbyvedoucího a druhý na stěně skladu drobného nářadí. 
 Při případném zásahu hasičských jednotek je moţné provést napojení hadic 
na nedalekou vodní plochu (vzdálenost cca 200 m). Pro příjezd hasičských aut a pro jejich 
případný zásah je moţné vyuţít vnitrostaveništní komunikaci a manipulační plochy.  
 Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi budou při případném poţáru evakuovány 
na plochu za plotem v severní části staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely vyznačena 
tabulkami úniková cesta.  
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 Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné sluţby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen 
výstraţnou etiketou. V jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 
Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům vody a vytápění musí být volný 
a bezpečný.  
 Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců 
o poţární ochraně. 
 
6.9 Ochrana životního prostředí [14] 
 Při provozu staveniště a při provádění stavebních prací mohou být negativně 
ovlivněny tyto prvky ţivotního prostředí: 
- zeleň a půda 
- nároky na hlučnost 
- prašnost 
- čistota veřejných komunikací 
- odpady 
- provoz v okolí stavby 
- okolní budovy 
 Tyto negativní vlivy je nutné brát při výstavbě v úvahu a je třeba se jich vyvarovat. 
 Část sejmuté ornice bude uloţena na mezideponii v prostoru staveniště a bude vyuţita 
pro pozdější parkové úpravy, zbytek bude odvezen na předem určenou skládku.  
 Těţká mechanizace, která můţe být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu 
jen po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku 
a spalin ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení 
o shodě. Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení.  
 Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z trapézového 
plechu. Veškerá mechanizace vyjíţdějící za staveniště musí být očištěna od mechanických 
nečistot tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace v ul. Hlavní.  
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 Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů a odváţet jen na předem 
stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery.                  
Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna.  
 
6.10 BOZP [14] 
 Při všech pracích na staveništi je nutno průběţně a důsledně dodrţovat: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnostech nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 K řešené stavbě se vztahují především tyto pravidla, která obsahují základní zásady 
o ochraně a bezpečnosti práce. 
 
Základní povinnosti dodavatele stavby 
- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu 
do práce aţ po opuštění pracoviště. 
- Dodavatel stav. prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky, které pro tyto osoby z prováděných 
prací vyplývají. 
- Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. 
- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
- Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, 
pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 
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Pracovníci na stavbě jsou povinni: 
- Respektovat pracovní řád, dodrţovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených. 
- Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP. 
- Pouţívat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky. 
- Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závaţných důvodů se z něj 
nevzdalovat. 
- Obsluhovat stroje a jiná zařízení, jen kdyţ k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo 
zaškolení. 
 
Základní ustanovení pro skladování 
- Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu 
s postupem stavebních prací. 
- Skládky musí být řešeny tak, aby umoţňovaly skladování, odebírání a doplňování 
dílců a prvků v souladu s poţadavky výrobce, bez nebezpečí poškození. 
- Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a pouţité 
mechanizaci. 
- Mezi materiálem uloţeným na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být 
dodrţeny bezpečné komunikační prostory. 
- Materiál dovezený na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem. 
 
Způsoby skladování 
- Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování do výšky 3 m. 
- Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 1,8 m 
a materiál nepravidelných tvarů do výšky 1,0 m. 
- Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podloţkami. 
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Základní ustanovení pro práci se stroji 
- Pouţívat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 
stavem odpovídají předpisům. Stroje lze pouţívat jen pro účely, ke kterým jsou 
určeny. 
- Stroje můţe samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 
příslušnou odbornou způsobilost a je řádně proškolen. 
- Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlédnout a zkontrolovat stroj. 
- Pokyny pro obsluhu a údrţbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být 
umístěny na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 
- Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních 
operací. 
 
Přerušení stavebních prací 
- Práce musí být přerušeny při ohroţení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem 
zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, 
stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných nepředvídaných 
okolností.  
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